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CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO
TITULADO: “CONTINUACION DEL DESARROLLO DE UNA NOVEDOSA ALEACION CoCrMo PARA USO DENTAL
CON RESISTENCIA A LA CORROSION SUPERIOR” APROBADO EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA
INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, MODALIDAD PROINNOVA CONVOCATORIA 2016, CON EL NUMERO DE REGISTRO CONACYT
No. 230791; CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CIDESI” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. VICENTE BRINGAS
RICO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA
GEODENT, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL M.C GEO
ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “GEODENT”, AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Convocatoria Programas de Estimulo a la Investigacion, Desarrollo Tecnolégico e Innovacion 2016,
publicada por CONACYT, se decidié unir capacidades entre la empresa “GEODENT”, y CIDESI, para realizar el
desarrollo del Proyecto de Desarrollo Tecnologico Titulado: “CONTINUACION DEL DESARROLLO DE UNA
NOVEDOSA ALEACION CoCrMo PARA USO DENTAL CON RESISTENCIA A LA CORROSION SUPERIOR”, en lo
sucesivo el “Proyecto”

Considerando que “GEODENT” cuenta con experiencia en esta area, y que el responsable del proyecto “CIDESI”,
cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar el “Proyecto” propuesto, se decidio que el
“CIDESI” lleve a cabo en sus instalaciones y con su personal, (profesores-investigadores y alumnos de doctorado), la
ejecucion desarrollo y conclusion del mismo, sujeto a los términos del presente acuerdo y/o sus anexos.

Todo lo anterior se llevara a cabo en el marco de los términos establecidos en el presente convenio.

DECLARACIONES
l.  “GEODENT” a través de su Representante declara que:

a) Que es una empresa Legalmente constituida, segun consta en el consta en el testimonio de la escritura piblica
Publica Namero 8,037 de fecha 7 de julio del 2014 otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Zapata Gonzalez,
Notario Publico, Titular de la Notaria Piblica Numero 17, con ejercicio en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leon.

b) Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado Av. Paseo de los
Leones 2989, Las Cumbres 5to sector, C.P 64619, Monterrey, Nuevo Ledn, correo electronico:
geocontreras@gmail.com.

c) Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes:
GEO140707892, Constancia de inscripcion a RENIECYT No. 2014/20609.

d) Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: Con respecto al ramo médico se considera el disefio,
fabricacion, comercializacion nacional e internacional de protesis dentales, implantes quirdrgicos para
integracion osea y en tejido blando, dispositivos y todo tipo de instrumentos asi como maquinas de usos
medicos y de evaluacion de productos médicos.
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Declara el “CIDESI” por conducto de su Representante Legal:

Que es un Centro Publico de Investigacion, perteneciente al Sistema de Centros CONACYT y fue creado como
organo desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica, por decreto presidencial de fecha 07 de marzo
de 1984, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 09 del mismo mes y afo; modificada en su
naturaleza juridica por decreto presidencial el dia 04 de mayo de 1999, publicado en el Diario Oficial de Ia
Federacion el dia 10 del mismo mes y afio, constituyéndose como un Organismo Descentralizado de la
Administracion Publica Federal; y reestructurado por Decreto Presidencial de fecha 11 de agosto de 2000,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 del mismo mes y afio; y reconocido como Centro Publico
de Investigacion, atento a lo sefialado en el Acuerdo expedido por la Secretaria de Educacion Publica y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de fecha 30 de agosto de 2000, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 11 de septiembre de 2000, quedando sectorizado en el sector coordinado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia mediante Decreto Presidencial del dia 03 de abril de 2003, publicado en el
Diario Oficial del dia 14 del mismo mes y afio.

Que en funcion a lo anterior, es un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
autonomia de decision técnica, operativa y administrativa, reestructurado por decreto presidencial publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 11 de octubre de 2006.

Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: propiciar la vinculacion de la industria nacional con las
instituciones del sistema educativo nacional; realizar actividades de investigacion y desarrollo tecnologicos
orientados a la modernizacion del sector productivo; desarrollar proyectos de investigacion aplicada y de
ensefianza especializada de interés para otras instituciones, brindar servicios y asesoria técnica al sector
productivo en las areas de disefio, control y garantia de calidad, normalizacién, tecnologia de procesos y
asimilacién de tecnologia, servicios especializados de laboratorio y de informacién.

Que el Dr. Vicente Bringas Rico, tiene facultades en su caracter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas y
actos de administracion mediante el instrumento notarial numero 43,346 de fecha 17 de abril de 2015 pasado
ante la fe del Licenciado Ricardo Rayas Macedo en su caracter de Notario Publico titular de la Notaria Publica
Numero 13 de la demarcacion judicial de Santiago de Querétaro, inscrito en el Registro Publico de fa Propiedad y
el Comercio de Querétaro, en el folio de personas morales 00008975/0007, el 12 de junio de 2015; y en el cual
se le confieren facultades para celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades
que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia otorgar y
firmar los documentos publicos y privados que para ellos sean necesarios.

Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes:
CID840309UG7, Afiliacion Patronal al ISSSTE: 01425222, Registro Nacional de Instituciones Cientificas y
Tecnolégicas: 2015/192.

Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida Playa Pie de la
Cuesta No. 702, Desarrollo Habitacional San Pablo, Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76125. Teléfono (442)
2119804, correo electronico: acorrales@cidesi.edu.mx y vbringas@cidesi.edu.mx

Las partes conjuntamente declaran que:

Se reconocen reciprocamente la personalidad con que se ostentan.
Comparecen voluntariamente a celebrar este convenio.




A

REF. CIDESI: 2016041
PEI-2016/ 033

Hechas las declaraciones que anteceden, y enteradas de su contenido y alcances, las partes, de comln acuerdo, se
obligan en los términos de Ias siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El desarrollo y ejecucion del “Proyecto” arriba mencionado se prestara conforme a los lineamientos y alcances
contenidos en la Propuesta Técnica - Comercial No. PMAT-2015-106, AC-15-238_Rev. 01, de fecha 16 de octubre
2015 y 13 de octubre 2015 respectivamente, conformando ambas (2) forma parte integral del presente contrato, como
Anexo 1.

En caso de requerirse posteriormente trabajos adicionales no contemplados en el referido Anexo 1, se estara a lo
establecido en la clausula cuarta del presente contrato.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION.

El monto total del presente contrato es el que asciende a la cantidad de $ 474,137.93 (cuatrocientos setenta y cuatro
mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), como precio
total que pagara “GEODENT” a “CIDESI”,

TERCERA. FORMA DE PAGO
LAS PARTES convienen que la contraprestacion de los servicios objeto de este convenio indicada en la clausula
inmediata anterior, se cubriran de la siguiente manera:

Etapa1.  Correspondiente a un monto de $172,413.80 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos trece pesos 80/100
M.N.) més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA, a la fecha de 15 mayo 2016 o al liberar los
entregables.

Etapa2. Correspondiente a un monto de $301,724.13 (trescientos un mil setecientos veinticuatro pesos 13/100
M.N.) més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA, a la fecha de 30 mayo 2016 o al liberar los
entregables.

Los pagos antes mencionados se llevaran a cabo mediante cheque o via transferencia bancaria, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la presentacion de la factura correspondiente.

CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES.

Todo trabajo adicional o complementario no contemplado en este Convenio, deber4 ser solicitado al responsable del
proyecto en “CIDESI”, (en base lo establecido en la clausula décima primera), que es la Unica persona con autoridad
para analizar la factibilidad de la solicitud e iniciar la negociacion con “GEODENT S.A. DE C.V.”, con el fin de que
“CIDESI” proceda con la ejecucion, dicho trabajo adicional sera con un convenio modlfcatono firmado por los
representantes legales de ambas partes, en el cual se establecera si afecta o no el tiempo de entrega y el costo de
dicho trabajo adicional o complementario.

QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO.
Ambas partes convienen en que el presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y terminara el dia
31 de diciembre de 2016.
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SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.
OBLIGACIONES DE CIDESI:
a) Atender debidamente la operacion, avance y término del “Proyecto” de conformidad con los términos,
condiciones y fechas establecidos en el Anexo 1 del presente contrato.
b) Proporcionar la informacion correspondiente a los productos entregables pactados.

OBLIGACIONES DE “GEODENT"”.

a) Proporcionar los recursos econdmicos necesarios para la realizacion del “Proyecto” de acuerdo a las
condiciones sefialadas en clausula tercera del presente contrato.

b) Proporcionar el apoyo requerido para el desarrollo del “Proyecto”.

¢) Entregar a “CIDESI” los implementos o muestras, que amparen el alcance del “Proyecto”.

Queda definido y se entiende entre “LAS PARTES” contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios que
prestara “CIDESI” son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
ejercidas en los términos de este contrato, sin subordinacion alguna a “GEODENT, S.A. DE C.V.”, con sus medios
propios y no implica relacion de trabajo de “CIDESI” con “GEODENT S.A. DE C.V.”, ni de su personal con “GEQDENT,
S.A.DEC.V.”.

Asimismo, en caso de que “CIDESI” utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con
“GEODENT, S.A. DE C.V.”, no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a remuneracién alguna por
parte de “GEODENT, S.A. DEC.V.”.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. ,

Ambas partes se obligan mutuamente entre si, a guardar secrecia sobre toda INFORMACION CONFIDENCIAL
perteneciente a LAS PARTES, y a la que tuvieren acceso, con motivo o durante la ejecucion del presente convenio.
“LAS PARTES" solo podran revelar la “INFORMACION CONFIDENCIAL" que cada una le proporcione a la otra, a sus
empleados, agentes, asesores, representantes o cualquier persona que la requiera en forma justificada y tnicamente
para los fines para los cuales la parte que corresponda la haya entregado, siempre que se celebre con las personas
antes citadas, un contrato de confidencialidad, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato.

“LAS PARTES” se obligan a no duplicar, reproducir o de cualquier forma realizar copias de la “INFORMACION
CONFIDENCIAL", sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte.

“LAS PARTES” tendran el derecho de exigir a la otra en cualquier momento que la “INFORMACION CONFIDENCIAL"
sea destruida o devuelta, independientemente de que la "INFORMACION CONFIDENCIAL" se haya entregado o
revelado antes o después de la celebracion de este contrato.

No obstante Io anterior, “LAS PARTES” no tendran obligacion de mantener como confidencial la informacion a la que
se refiere este contrato en los siguientes casos:

a. Que previamente a su divulgacion fuese conocida por “LAS PARTES”, libres de cualquier obligacion de
mantenerla como informacion confidencial, segln se evidencie por documentacion que posean:

b. Que sea o llegue a ser del dominio pablico, sin mediar incumplimiento de este contrato por ninguna de “LAS
PARTES".

En el supuesto que cualquier autoridad, sea administrativa o judicial, solicite a cualquiera de “LAS PARTES” la
“INFORMACION CONFIDENCIAL", la parte respectiva debera dar aviso de inmediato a la otra parte, a fin de que ésta ™
ultima tome las medidas que considere pertinentes. ! 2

Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a dar Unicamente la "INFORMACION CONFIDENCIAL" que les haya sido

expresamente requerida, y en caso de que la autoridad no haya especificado el tipo de informaC\(Jn requerida, busquen

4
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que se defina dicha informacion con el objetivo de afectar lo menos posible la obligacion de no divulgar “INFORMACION
CONFIDENCIAL". :

Toda la informacién que sea comunicada o divulgada por una parte a la otra en forma verbal y la parte divulgadora la
considere como “INFORMACION CONFIDENCIAL”, debera ser ratificada por escrito a la parte receptora de la
informacion, dentro de los cinco (5) dias naturales siguientes a la fecha de la divulgacion verbal, clasificandola o
identificandola con Ia leyenda de “INFORMACION CONFIDENCIAL”, de no cumplirse con esta obligacion, la -
informacion comunicada o divulgada en forma verbal, no se considerara para los efectos del presente convenio como
“INFORMACION CONFIDENCIAL”.

El compromiso de confidencialidad y de la obligacion de no divulgar o hacer uso de informacion confidencial propiedad
de la otra parte seguira vigente por cinco afios posteriores a la vigencia o terminacion de este contrato

OCTAVA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW DE ANTECEDENTE.

Todo Derecho Intelectual de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, Unicamente podra ser utilizado para los
fines especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto’, por lo que no podra, directa o
indirectamente, ni a través de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera
de los servicios objeto del presente Contrato. El Derecho Intelectual de antecedente seguira siendo propiedad exclusiva
de la parte que lo aporte al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial” por la parte
receptora de conformidad con la Clausula Séptima del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o
proporcione Derecho Intelectual de antecedente a la realizacion del “Proyecto”’, otorga licencia de uso explicita o
implicitamente a la otra parte salvo los derechos otorgados explicitamente en el presente Contrato.

Todo Know-How de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, Unicamente podra ser utilizado para los fines
especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto”, por lo que no podra, directa o indirectamente, ni
a fravés de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera de las actividades
de el “Proyecto” y del presente Contrato. El Know-How de antecedente es propiedad exclusiva de la parte que lo aporte
como Know-How al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial” por la parte receptora de
conformidad con la Clausula Séptima del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o proporcione
Know-How de antecedente a la realizacion del “Proyecto”, otorga permiso o derecho alguno a la parte receptora para
utilizar dicho Know-How de antecedente aportado para presentar solicitudes de patente u otro derecho de Propiedad
Industrial o Derecho de Autor.

Salvo lo indicado especificamente, el presente Contrato no impone obligacion a cualquiera de “LAS PARTES” a
aportar, proporcionar y/o recibir cualquier informacion, Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de
antecedente. Por tanto “LAS PARTES” acuerdan solo aportar, proporcionar y/o recibir informacion, Derecho Intelectual
de antecedente y/o Know-How de antecedente que crean pertinente para llevar a cabo el “Proyecto”.

“LAS PARTES” acuerdan y garantiza que cualquier Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de antecedente
que sea aportado o proporcionado o implementado por él para lievar a cabo el “Proyecto”, no infringe Derechos de
Propiedad Industrial o Derechos de Autor de terceros en México y en otros paises.

NOVENA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW SURGIDO

“CIDESI” y “GEODENT, S.A. DE C.V.” acuerdan que la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor seran
otorgados de la siguiente forma:

Los derechos al nombre, a la propiedad, explotacion de las invenciones de todo tipo y mejoras a tales invenciones y en
general cualquier derecho de propiedad industrial que sean obtenidas con motivo de este instrumento le corresponderan
en forma exclusiva a CIDESI, quien tendra la propiedad exclusiva de la invencion, de las mejoras en su caso y el
derecho exclusivo a la explotacion de la patente de invenciones o mejoras a las mismas en su caso, al registro y
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derecho exclusivo de explotacion en el caso de modelos de utilidad y disefios industriales derivados de los trabajos
materia del presente instrumento y cualquier actividad relacionada.

“CIDESI" y GEODENT, S.A. DE C.V. se obligan a reconocer en todo momento los derechos morales de los autores que
intervengan en el presente estudio de investigacion, invencion, modelo de utilidad, disefio industrial y demas derecho
de propiedad industrial e intelectual.

CIDES!, conviene con GEODENT, S.A. DE C.V. en otorgarie una licencia gratuita, indefinida e irrevocable, para usar y
aplicar el conocimiento surgido en lo relativo a su aplicacion a aleaciones y protesis dentales, mientras que en lo
relativo a cualquier otra area del conocimiento pertenecera exclusivamente al titular.

DECIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE TERCEROS.

Cada una de “LAS PARTES” no debera revelar o usar en el “Proyecto” ningun Secreto Industrial o “Informacion
Confidencial” ni Propiedad Industrial o Intelectual de terceros, ni incorporar en resultados del “Proyecto”, sin previo
acuerdo entre “LAS PARTES”, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

a) Programas de computo, aplicaciones, componentes, u otros materiales parte de los derechos de
propiedad industrial o intelectual de terceros; o

b) Cualesquier programas de computo, aplicaciones, componentes, métodos, composiciones u otros
materiales de propiedad industrial o intelectual de terceros que sean funcionalmente necesarios
para operar los resultados del “Proyecto”.

No obstante lo anterior, y en caso de que “LAS PARTES” acuerden incorporar dicha Propiedad Industrial o Intelectual
de terceros, “LAS PARTES” deberan conseguir todas las licencias razonablemente necesarias para que ambas partes
pueda legalmente hacer uso de los resultados del “Proyecto” y/o cualesquier derivados contemplados en el presente
contrato.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLES.

Las partes acuerdan constituir un equipo de trabajo que estara coordinado por un representante de cada una de las
partes.

El equipo de trabajo se reunird como minimo una vez al mes para asegurar el cumplimiento de cada uno de las etapas
del proyecto, debiendo revisar y evaluar el cumplimierito, emitira las sugerencias pertinentes, asi mismo rendira
informes del avance a las autoridades correspondientes.

“CIDESI” designa al

M.C. Adi Corrales Magallanes y
Dr. Juan Manuel Salgado Lépez
Responsables del “Proyecto”.

“GEODENT” designa al
Dr. Yaneth Bedolla Gil.
Responsable del “Proyecto”.

Cualquier aviso, requerimiento, solicitud y demas comunicaciones relativas a este contrato que deban o puedan darse o
hacerse de acuerdo con el mismo, deberan darse a la parte correspondiente por escrito como sigue:

“GEODENT”:

Av. Paseo de los Leones #2989, Local 5
Cumbres 5to sector

64619, Monterrey, NL.

At'n: Yaneth Bedolla Gil




REF. CIDESI: 2016041
PEI-2016/ 033

Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702
Des. Hab. San Pablo
76125, Santiago de Querétaro, Qro.
At'n: M.C. Adi Corrales Magallanes y
Dr. Juan Manuel Salgado Lépez

Cualquier cambio en los domicilios antes mencionados, debera notificarse a la otra parte en forma indubitable, ya que
de lo contrario los domicilios aqui establecidos seguiran surtiendo todos los efectos legales a que haya lugar.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Independientemente de los Roles y Responsabilidades que asumen cada una de las partes, en los términos que
expresamente se contiene sefialados en el Anexo 1 del presente contrato, las partes observaran y cumpliran con que
se mencionan en la propuesta PMAT-2015-106, AC-15-238_Rev. 01, de fecha 16 de octubre 2015y 13 de octubre
2015 respectivamente, que debidamente firmada forma parte integral como Anexo 1.

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES. El presente Convenio solo podra ser modificado de comun acuerdo, dichas
modificaciones sélo seran vélidas mediante Ia firma del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIViL. Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio o de sus
Anexos descriptivos de proyecto, debido a caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento,
presente o futuro, ya sea fenémeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda
preverse 0 que aln previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o
administrativas. En tales supuestos las partes revisarén de comun acuerdo el avance de los trabajos para establecer las
bases de su terminacién.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

Queda claramente definido y se entiende entre las partes contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios
que prestara CIDESI son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
ejercidas en los términos de este convenio, sin subordinacion alguna a “GEODENT, S.A. DE C.V.”, con sus medios
propios y no implica relacion de trabajo de CIDESI con “GEODENT, S.A. DE C.V.”, ni de su personal con “GEODENT,
S.AA DEC.V."

Asimismo, en caso de que CIDESI utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con
“GEODENT, S.A. DE C.V.", no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a remuneracion alguna por
parte de “GEODENT S.A. DEC.V.”.

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA. El presente instrumento se podra dar por terminado mediante aviso
que por escrito y con noventa dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que
se estén desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total terminacion, salvo mutuo acuerdo en
contrario y procederan a formalizar el convenio de terminacion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION. El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por cada una de las partes.

DECIMA OCTAVA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones contenidos en este ——

1/

documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil identificacion de cléusulas y términos, y en ningln
momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limiten o alteran el acuerdo de las partes contenido en el
clausulado del presente Convenio.

T
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DECIMA NOVENA: INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes manifiestan que el presente
Convenio es producto de buena fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido
cumplimiento; y en caso de presentarse alguna discrepancia, diferencia o duda sobre su interpretacion o ejecucion, esta
se resolvera de mutuo acuerdo por escrito y a través de las personas que |as partes designen para ello.

Si en Ultima instancia las partes no llegaran a ningln acuerdo, se someteran a la competencia de los Tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razén de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido y alcances legales se suscribe por duplicado en la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a los 25 dias del mes de febrero del afio dos mil dieciséis

Por “GEODENT” Por “CIDESI”
GEODENT, S.A.DEC.V Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial
—Shss 12,
M.C. Geo Rolando Contreras Hernandez. Dr. Vice ringas Rico

Representante Legal Representante Legal

“\ﬁ
Ing. JuaniNoé Reyes Elias
Director de Sistemas Automatizados

I’ﬁ% Adi Corrales Magallanes
Responsable de “Proyecto”

”

Ing. José Luis-Gjeda Elizarraras
Gerente dePrueba de Materiales

l‘\ \
Z
Conven NeAP < | 2016[/d3%
Revig acion Juridica
% - Dr. Juan Manuel Salgado Léopez
|1 P uckdo, 25 [Feb Jfore Responsable de “Proyecto”
Nembre y Firma | Fecha
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Querétaro, Qro., a 16 de Octubre del 2015
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CIDESI ‘Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial

Querétaro, Qro., a 16 de Octubre del 2015
PMAT-2015-106

ING. GEO CONTRERAS

GEODENT S.A. de C.V.

Av. Paseo de los Leones N0.2989, local 5

Col. Cumbres 5to Sector, Monterrey, N.L., C.P.64619
TEL. 01-8180206711

E-MAIL: geocontreras(c:hotmail.com

En atencion a su amable solicitud, le enviamos para su consideracion la propuesta para la
realizacion del Servicio de:

PRUEBAS DE CARACTERIZACION QUIMICA, METALURGICA,
MECANICA, DIMENSIONAL Y ANALISIS DE FALLAS DE PARTES DE
ALEACION Co-Cr-Mo

.- OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este servicio es determinar las propiedades quimicas, microestructurales y
mecanicas a través de las pruebas basicas de caracterizacion a realizar en los laboratorios del
CIDESI, bajo los criterios de los estandares ASTM; asi como de la realizacién de analisis de
fallas necesarios. Esta propuesta es parte y soporte del proyecto PEI “CONTINUACION DEL
DESARROLLO DE UNA NOVEDOSA ALEACION Co-Cr-Mo PARA USO DENTAL CON
RESISTENCIA A LA CORROSION SUPERIOR”.

I.-LABORATORIOS Y PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO

Los servicios de analisis, pruebas y/6 ensayos seran realizados por Personal Calificado y
avalado como signatario autorizado por la Entidad Mexicana de Acreditacién (ema).

Los reportes seran emitidos por nuestro Laboratorios, certificados por ISO-9001 y acreditados
ISO/IEC-17025:2005 por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditacion).

Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo C.P. 76125 Querétaro, Qro ’KMe}\
Tel (442) 2 11 98 00 Fax 2 20 72 99
www.cidesi.com




CIDESI centrode Ingenieria y Desarrollo Industrial

lil.-PRECIO
| Partida | Concepto P.U. Cantidad | Subtotal
1 Andlisis de Falla en partes| $ 58362.40 2 $ 116,724.80

metalicas (aleacion Co-Cr-Mo)

Pruebas de caracterizacion en
partes de aleacion Co-Cr-Mo:

- Andlisis quimicos

2 - Anadlisis metalargicos $ 55,689.00 1 $ 55,689.00
- Ensayos mecanicos

- Anadlisis dimensional
- Pruebas de corrosion

El costo total del servicio serd de $172,413.80 (CIENTO SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS TRECE PESOS 80/100 M.N.)
Los precios no incluyen el IVA.

IV.- TIEMPO DE REALIZACION

Los tiempos de respuesta se podran negociar con la empresa GEODENT, SA de CV, en base a
sus necesidades y posterior a la firma de contrato, o de haber recibido la orden de compra
correspondiente asi como las muestras objeto del servicio propuesto; mismas que deberan ser
enviadas a este Centro de trabajo en atencidn al Lic. Martin Carbajal Martinez., Tel: (442) 211
98 20 y Fax (442) 2 20 72 99, e-mail materiales@cidesi.mx.

V.- CONDICIONES DEL SERVICIO

A menos que se establezca lo contrario o se acuerden otros términos entre el GEODENT SA
CV y CIDESI, el pago sera de contado y debera cubrirse el 100% del importe total para poder
liberar informes de resultados.

VI.- VIGENCIA
Esta propuesta tiene una vigencia de 2 meses calendario a partir de la fecha de su elaboracion.

Vil.- NOTAS IMPORTANTES

- Los costos presentados en esta cotizacion son unitarios y en pesos mexicanos.

- Disponemos de la modalidad de servicios urgentes con el correspondiente cargo
adicional.

- La presente cotizacion contempla la emision de informes en idioma espafiol, en caso
de requerir informes en inglés se reflejara el ajuste correspondiente en el costo final.

- Los analisis, ensayos y pruebas contenidas en esta cotizacion son de caracter
destructivo.

Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo C.P. 76125 Querétaro, Qro., MQXI!S\G
Tel (442) 2 1198 00 Fax 220 72 99
www.cidesi.com




CIDESI Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial

- Las posibles dudas o aclaraciones derivadas de este servicio, podran ser aclaradas
en un lapso no mayor a 21 dias naturales, después de este tiempo se considerara el
servicio como aceptado de conformidad.

- el servicio no incluye la interpretacion de resultados, asesorias, ni certificacion de
material.

ENVIO DE INFORMES Y DEVOLUCION MUESTRAS:

- El envié de las muestras corre por parte del cliente, si requiere el servicio de
devolucion de las mismas asi como del envio de informes, el costo correspondiente
a este servicio es de $200.00 + iva (hasta 1 kg), o bien, si es de su preferencia nos
puede proporcionar algun nimero de cuenta o una guia prepagada para proceder
con el envio correspondiente.

- Si se requiere la devolucion de las muestras a ensayar, favor de solicitarlo al momento
del realizar su solicitud de servicio. Las muestras y/6 sobrantes de material que no sean
requeridos por el cliente en un plazo de hasta 30 dias, seran desechados por el CIDESI.

CONFIDENCIALIDAD:

- Toda la documentacion recibida por parte del GEODENT, SA de CV, relativa a la
presente cotizacion (normas, cddigo, especificaciones, procedimientos, etc.) sera
manejada con estricta confidencialidad y para uso exclusivo de su propio servicio.

- La informacion correspondiente al servicio, sera entregada exclusivamente a la
persona a quien se dirige la presente propuesta o a quien ésta nos designe.

CANCELACIONES Y MODIFICACIONES:

- Cualquier modificacion en los alcances de los trabajos cubiertos por la presente
cotizacion ocasionara la modificacion correspondiente en la facturacion final.

- La cancelacion parcial o total del servicio después de haber sido iniciado, implicara el
pago de las actividades realizadas hasta el momento del aviso de suspension.

Estamos a sus ()rdenes para cualquier duda o informacién adicional.

oy

JEDXELIZ ARRARAS
GERENTE DE PRUEBA DE MATERIALES
TEL 2 11 98,60 EXT. 1248

E-mail: lojeda@cidesi.edu.mx

ATENTAME

ING. JOSE LUI

Av. Playa Pie de la Cuesta No. 702 Desarrollo San Pablo C.P. 76125 Querétaro, QrO\ME ico.
Tel (442)2 11 98 00 Fax 22072 99 K
www.cidesi.com
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AC-15-238_Rev. 01

PROPUESTA TECNICA

Geodent S.A. de C.V.

ING. GEO CONTRERAS

Av. Paseo de los Leones No.2989, local 5

Col. Cumbres 5to Sector, Monterrey, N.L., C.P.64619
TEL. 01-8180206711

E-MAIL: geocontreras@hotmail.com

En atencién a su amable solicitud de cotizacién, enviamos para su consideracion la propuesta técnica
sobre la realizacion del proyecto

DISENO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA EL
ADECUADO MANEJO DE LA TECNICA Y MANUFACTURA

l. Objetivo

Desarrollar varios equipos auxiliares en la fabricacion de componentes para implantes dentales.

llustracion 1, ejemplo de cabina limpia J\'-\ k\
W

Querétaro A Monterrey

Av. Paya Pie de la Cuesta No. 702, Alianza Sur No, 203, Autopista iert

Desarrolio San Pablo, C.P. 76130 al Aeropuerto Km. 10, C_P. 66600 Centro de Ingenieria y Desa

Santiago de Querétaro, Qro., MAxico, Apodaca, N.L, México.

Tel. (442) 211 98 00 Tel. (81) 149 35 550 Wyos ciddes((zom et CONACTT
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Il. Revisiones

Revision 1. Propuesta Inicial

lll. Definiciones

e Prototipo: equipo o sistema desarrollado por primera vez, susceptible a mejoras y que no esta
necesariamente listo para alcanzar niveles de produccién. . En lo sucesivo, las palabras
maquina, sistema de produccion, sistema, o similares, refiriéndose al entregable principal,
deberan entenderse como "Prototipo”.

o Concepto: Esquema ilustrativo que representa la funcionalidad bésica del dispositivo o

sistema, sin representar todos los elementos que lo componen. El disefio final generalmente

tendra variaciones con relacion al concepto.

SRR: System requirements review.

PDR: Preliminary design review.

CDR: Critical design review.

PRR: Production readiness review.

IV. Resumen ejecutivo

Se solicita la fabricacion de varios equipos (los cuales son descritos en la seccién de alcances) que
funcionaran como auxiliares para la fabricacion de componentes usados en implantes dentales, como
se muestra en la siguiente ilustracion.

llustracion 2, componentes de implantes dentales

Este alcance describe las caracteristicas ideales del prototipo, pero su cumplimiento estara
determinado por los presupuestos para horas de ingenieria y adquisicion de materiales asignados po
Geodent S.A. de C.V.. Si el presupuesto no es suficiente, este alcance podra verse disminuido.

Los equipos considerados en esta propuesta son los siguientes:

Cabina limpia sencilla

Nonterray

Allanza 2ur No. 203, Aulopista

al Aerogserta m. 10, B 68600
Apcdaca, N.L, Moo

Tel (B1) 149 35 550

Querataro

Av, Piaya Pin da la Cuesta No. 702,
Desarrciio San Pabto, C P T6130
Santiago da Quoretyro, Qo Moxizo

Tet (4921 212 9800 |

(ONACWT
E————
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Se trata de una cabina limpia portatil, con un solo extractor y tomas eléctricos. Esta cabina mantendra
el concepto de la cabina doble desarrollada anteriormente por CIDESI, usando los mismos
componentes y tendra las mismas prestaciones.

llustracion 3, cabina limpia (solo como referencia)

Estructura conceptual de trabajo (WBS)

La siguiente es la estructura conceptual de trabajo y contempla las actividades generales para el
desarrollo del proyecto. Cualquier actividad que no esté especificada en este diagrama no se
considera dentro del alcance del proyecto. La WBS se detallara una vez que el proyecto inicie
oficialmente. El cumplimiento de estas tareas depende del presupuesto.

Querdtaro Monterrey

Av. Playa Pis da la Cuesia No. 702, Ajianza Sur No. 203, Autopista ieri

e G P X B e ) Centro de Ingenieria y DesirrolloAnddstrial

Santiago de Querdtarg, Qro., México Apodaca, N.L., Méwuco L

Tel. (442) 211 98 00 Tel. (81) 149 35 560 v desl.com ordeuen CONACW
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Tarea 1. Planeacién detallada

Esta tarea consiste en la recopilacidén detallada de los requerimientos y especificaciones finales del
entregable, asentadas debidamente en una matriz de especificaciones y aceptadas por CIDESI y por
el cliente, de acuerdo a las condiciones mencionadas en la seccidén de metodologia de disefio.

Durante esta etapa también se detallara la estructura de trabajo (WBS) y el cronograma de
actividades.

NOTA: El procedimiento de liberacién debe quedar perfectamente claro para CIDESI y para Geodent
S.A. de C.V. durante esta etapa. Si el método de liberacién impacta en el costo tiempo del proyecto,
debera ser cotizado como una ampliacion.

Entregables

e Documentos de proyecto.
e Matriz de especificaciones firmada por CIDESI y Geodent S.A. de C.V..

Tarea 2. Ingenieria Conceptual

Se realizard el modelo conceptual de operacion del prototipo para revision en PDR. El modelo sera
lo suficientemente claro para entender las operaciones bdsicas y los componentes primarios.

Entregables
= Disenfo listo para PDR.

Tarea 3. Ingenieria de detalle

Se realizard el disefio a detalle y las adecuaciones pertinentes resultantes del PDR. En esta etapa
se realizardn las modificaciones y adecuaciones que surjan después de la revisién preliminar,
acordadas entre CIDESI y Geodent S.A. de C.V..

Durante esta etapa, ya con los sistemas definidos, se comenzara el disefio eléctrico y de control del
prototipo.

Entregables
» Disefio listo para CDR.

* Programas de PLC, HMI, etc. (lo que corresponda).
» Diagramas y esquemas pertinentes, como se describe en la tarea documentacion.

Tarea 4. Preparacion para la fabricacion

Se generaran los planos de los componentes individuales y de conjunto, para fabricacién y ensamble

del prototipo.

Entregables
= Juego de informacidn técnica, como se especifica en la tarea de documentacion.
Tarea 5. Manufactura

Se fabricaran los componentes necesarios, ya sea internamente en CIDESI o por medio de

proveedores externos, verificados por el Centro.
N \
wmﬁe 702 prd Sur No. 203, l\{
Ay. Praya Pis de la Cuesta No. 702, Alianza Sur No. 203, Autopista : ieri.
Al I I g ok, 1 G Centro de Ingenieria y De : rollo Inddstrial

Sanfiago de Querdtara, Qro., M&xco. Apodaca, N.L., México,
Tol. (442) 211 98 00 Tol (613 145 35 560 [ cites CEom 0TSSR 0 20
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Se realizaran las compras necesarias para la integracion del prototipo.

Entregables
« Juego de componentes para integracion del prototipo.

Tarea 6. Integracién

Se realizard la integracion del prototipo de acuerdo a las especificaciones definidas durante el
arranque del proyecto.

Entregables
« N/A

Tarea 7. Puesta a punto en CIDESI

Se realizara la puesta a punto en CIDESI para hacer la liberacion correspondiente y acordar el envio
a las instalaciones de Geodent S.A. de C.V..

Entregables
*  Prototipo listo para liberacién
» Documento de liberacion en CIDESI y aceptacion de envid por parte de Geodent S.A. de
C.v..

Tarea 8. Puesta a punto en instalaciones de Geodent S.A. de C.V.

Se realizara la puesta a punto para hacer la liberacion definitiva en las instalaciones de Geodent S.A.
de C.V..

Esta tarea incluye la capacitacion del personal de acuerdo a lo establecido en el apartado de
capacitacion.

Entregables
» Liberacion y aceptacion definitiva

Tarea 9. Documentacion

Elaboracion de documentacion, como manuales de mantenimiento y de operacién y recopilacién de
documentos de ingenieria actualizados.

Entregables
° En formato digital, en un CD o DVD:
o Planos de fabricacion de los componentes del (de los) equipo(s) (en formato nativo
Solidworks ®)
o Listas de partes mecanicas y comerciales que integran el equipo (en formato Excel).
o Diagramas eléctricos, neumaticos, hidraulicos, etc. (los que apliquen, en formato PDF
o DWG).
o Programas de aperacion del (de los) equipo(s) (en formatos nativos dependiendo del
controlador).
o Manuales de operacion y mantenimiento (en formato PDF).

Tarea 10. Cierre a V

QWémeh Ci No. 702 Monlerrgyu 203

Av. Playa Pis de la Cuesta No. 702, Alianza Sur No. 203, Autopista : i

Dasarmollo San Pabio, C.P. 76130 al Aeropuerto Km, 10, C.P. 66600 Centro de Ingenieria y De olio strial
de Querétarg, Qro., México. Apodaca, N.L., México. www.cldasl.com 01 860 582 30 41

Tel. (442} 211 98 00 Tol. (81) 148 35 550
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Cierre oficial del proyecto

Entregables

Documentos de liberacion del proyecto firmados por Geodent S.A. de C.V..

Tarea 11. Monitoreo y Control

Administracién y seguimiento del proyecto.

Entregables

Acuerdos y observaciones en minuta.

Metodologia de disefio

Para el disefio de los sistemas mecanicos, se seguira la siguiente metodologia:

CIDESI, en conjunto con Geodent S.A. de C.V., generaran una matriz de especificaciones
inicial contra la cual se efectuara la liberacién de los entregables del proyecto. El cliente
expondra la forma en que esas especificaciones han sido generadas. Debido a que CIDESI
desarrollard analisis mas profundos en etapas posteriores del proyecto, algunas de las
especificaciones se asumiran como validas considerando los datos proporcionados por
Geodent S.A. de C.V. para su determinaciéon. La aceptacién de esta matriz por parte de
CIDES| no implica que todas las especificaciones puedan ser cumplidas debido a
limitaciones fisicas, operacionales, de costos, etc. Cualquier inconsistencia detectada por
CIDESI sera notificada al cliente inmediatamente.
CIDESI propondra un concepto de solucion, destacando las ventajas y desventajas del
mismo.
En conjunto con Geodent S.A. de C.V., se ajustaran y afinara dichas soluciones para que
cumplan mejor con los objetivos de las matriz de especificaciones
CIDESI detallara las soluciones seleccionadas
o Se programaran reuniones periddicas de revisién con el cliente, para afinar los
detalles
o CIDESI realizara el disefio en base a la matriz de especificaciones. En caso de
detectar alguna inconsistencia entre especificaciones, esta debera ser notificada a
Geodent S.A. de C.V. para que dicha especificacion sea modificada.
Para el PDR (Preliminary design review. Ver parrafos mas adelante, en la seccién de
estructura de trabajo), el disefio debera ser congelado, una vez que las observaciones que
surjan de este sean corregidas.
o Después del PDR, no se podran realizar cambios en el disefio, sin un impacto en
tiempo y costo.
Una vez liberado el disefio, se procedera a la realizacion de los planos de fabricacion y
ensamble
Concluidos los dibujos, se llevara a cabo el CDR para la liberacién para fabricacion por parte
del cliente (revision de disefio y dibujos para fabricacién). Cualquier cambio solicitado en
CDR debera ser evaluado para revisar el impacto en tiempo y costo.
Una vez liberado el disefio, se procedera a la fabricacion de los prototipos de los sistemas.

Hitos principales

™ Los hitos principales del proyecto se describen a continuacion. Las fechas de realizacion seran

determinadas por la fecha de arranque oficial del proyecto.

Querétaro

3\

s
Montermey

Desarmolio San Pablo, C.P. 76130 al Aeropuerto Km. 10, C.P. 86600

Santiago de Querétaro, Oro., México. Apodaca, N.L., Maxico.

www.cideel.com 01 800952 20

Av. Playa Pie de la Cussta No. 702, Allanza Sur No. 203, Autopista Centro de Ingenieria y Desgjyrollo l/ﬁtrial

Tel. (442) 211 98 00

Tol. (B1) 149 35 550
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e SRR: (system requeriments review) Revision de especificaciones con el cliente.
o El SRR examina los requisitos funcionales y de rendimiento definidos para el sistema

y el programa preliminar o plan del proyecto y asegura que los requisitos y el
concepto seleccionado satisfaran los objetivos.

o En esta revisién el cliente acepta las especificaciones principales del sistema,
considerando todos sus requerimientos. Una vez aceptada la matriz de
especificaciones, cualquier cambio a ellas debera evaluarse en tiempo y costo. Si el
cliente solicita cambios en la especificacion antes de la revision, esta debera ser
evaluada para analizar el impacto en tiempo de entrega y costo descrito en esta
propuesta, y de ser asi, el cambio en la especificacién cotizara y la diferencia debera
ser cubierta por Geodent S.A. de C.V..

e PDR: (Preliminary design review) Revision de disefio preliminar.

o El PDR demuestra que el disefio preliminar cumple con todos los requisitos del
sistema con un riesgo aceptable y dentro de las limitaciones de costos y calendario, y
establece la base para proceder con el disefio detallado. Se mostrara que las
opciones de disefio correctas han sido seleccionadas, las interfaces se han
identificado, y los métodos de verificacion se han descrito. Los siguientes son
objetivos tipicos de un PDR;:

= Asegurar que todos los requisitos del sistema se han asignado, los requisitos
estén completos, y la metodologia es adecuada para verificar el rendimiento
del sistema.

= Demostrar que el disefio propuesto es capaz de cumplir los requisitos
funcionales y de rendimiento.

= Mostrar la madurez suficiente en el disefio conceptual propuesto para
proceder al disefio final.

= Demostrar que los riesgos han sido identificados, caracterizados y mitigados
en su caso.

o El cliente podra solicitar cambios en sistemas y mecanismos que no impacten en el
costo y tiempo de entrega original. Estos cambios pueden ser de naturaleza
funcional, de seguridad, de ergonomia, de lay out, etc. Si algin cambio solicitado
impacta en el costo y tiempo original de esta propuesta, estos deberan ser evaluados
y en su caso, cotizados.

e CDR: (Critical design review) Revisién critica de disefio.

o El CDR demuestra que la madurez del disefio es apropiado para apoyar proceso de
fabricacion, montaje, integracion y pruebas. El CDR determina que el esfuerzo técnico
se mantiene alineado para el desarrollo de los sistemas y operaciones, para
satisfacer los objetivos, y el cumplimiento de los requisitos de desempefio dentro de
las limitaciones de costos y el calendario identificado. Los siguientes son objetivos
tipicos de un CDR:

= Asegurar que las especificaciones de fabricacién contienen detalles

suficientes de hardware y software que permitan cumplir con los requisitos CERTIFICADC
funcionales y de rendimiento.
= Asegurar que los procesos y controles de fabricacién son suficientes para Ay i

proceder a la fase de fabricacion.
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= Verificar que el disefio final cumple con las especificaciones establecidas en
el PDR

o El cliente libera el disefio para su fabricacién. Cualquier cambio solicitado en esta
revision impactara en el tiempo de entrega del proyecto. CIDESI no sera responsable
por el tiempo necesario para realizar los cambios solicitados en el CDR.

¢ PRR: (Production readiness review) Revision de liberacion para fabricacion.

o ElI PRR determina la disposicién de los participantes para producir de manera
eficiente el ndmero requerido de sistemas. Se asegura de que los planos de
fabricacién, montaje e integracion estén listos para comenzar la fabricacion y
ensamble.

o Revisidn interna para liberacion de la fabricacion.

e Liberacion en CIDESI: En esta liberacion el cliente debe evaluar todos los aspectos
funcionales del equipo. Se podran solicitar cambios o ajustes menores, pero cualquier
inclusion de sistemas no contemplados en el CDR (como guardas de seguridad, sensores,
poka yokes, etc.) seran evaluados en tiempo y costo.

e Liberacion en las instalaciones del cliente: En esta liberacion Gnicamente se evaluara que el
equipo haya quedado instalado de forma correcta y que opere de la misma manera que en la
liberacion en CIDESI.

VI. Especificaciones Técnicas y requerimientos

Las especificaciones técnicas a considerar durante el desarrollo de la propuesta son las siguientes:
Los equipos considerados en esta propuesta son los siguientes:
Cabina limpia sencilla

Mismas especificaciones que la cabina desarrollada anteriormente por CIDESI, pero considerando la
mitad de los elementos (propuesta DSME-SME-AC-13-171_Rev. 01).

—Etapa 1: Entrada de
aire ambiental

— Etapa 2: Prefiliro
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........ |

corlina de aire limpio laminar
-

| ~Descarga de dre
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llustracion 4, concepto de cabina limpia

Querétarom 5 = Monleng y !

Av. Playa Pie de la Cussta No. 702, Allanza Sut No. 203, Aulopista ;

Desairoto San Pablo, CP. 76130 al Aeropuerto Km. 10, C.P. 66600 Centro de Ingenieria y D

Santiago da Querédtaro, Qro., Maico Apodaca, N.L , México.

Tol. (442) 21198 00 Tel. (81) 149 35 580 g et CONACN



Direccion de Sistemas Automatizados AC-15-238 Rev. 01
13 de octubre de. 2015
Asunto: Propuesta técnica

Estructura conceptual de producto

Dependiendo del presupuesto.

Equipos para desarrollo de
implantes

v

Cabina limpia

+—» Bancada

Sistema de
extraccion

VILI. Requerimientos por CIDESI

Para la realizacién de este proyecto CIDESI requiere de parte de Geodent S.A. de C.V.:

e El procedimiento de liberacion del (los) equipos antes de la recepcion de la orden de compra.
Si los parametros de liberacién no son definidos antes de la aceptacidn de esta propuesta, el
impacto de los mismos en el costo del equipo deberd ser evaluado y, en caso de ser
necesario, la diferencia debera ser cubierta por Geodent S.A. de C.V..

o El procedimiento de liberacion debe incluir los métodos y procedimientos de
evaluacién de los sistemas, tanto objetivos como subjetivos, asi como los valores que
deben cumplir los parametros, los cuales quedaran asentados en la matriz de
especificaciones.

VI Restricciones

Los siguientes puntos quedan fuera del alcance de este proyecto:

 No se incluye ningln equipo, prestacion o servicio que no esté explicitamente indicado en
esta oferta.

e No se incluye instalacién de equipos, maniobras de carga, descarga o reacomodo,
acometidas, etc., dentro de las instalaciones de Geodent S.A. de C.V., a menos que hayan
sido descritas explicitamente en esta propuesta.

e Debido a que el monto del proyecto ha sido definido por Geodent S.A. de C.V. CIDESI
entregard lo que sea posible desarrollar con ese presupuesto, pudiendo no alcanzar a
cubrirse el total del alcance.

IX. Interesados (Stakeholders)
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La siguiente lista proporciona los nombres y cargos de los interesados principales en el proyecto y
seran los principales determinadores para los aspectos del proyecto. La opinidn de personal que no
se encuentre en esta lista sera valorada, pero no considerada como prioritaria en la toma de
decisiones. Las necesidades de cada interesado seran evaluadas de acuerdo a las restricciones del
proyecto en cuanto a costo, tiempo, calidad, alcance, riesgo y recursos para determinar la prioridad
de las mismas.

Geodent S.A. de C.V. debe asignar a un contacto principal para resolver los asuntos administrativos y
logisticos del proyecto. Asi mismo, se debe signar un responsable técnico que permanezca a lo
largo del proyecto, con el fin de tratar todos los detalles técnicos durante el desarrollo del mismo.

Contacto Principal (Cliente):

Responsable Técnico:

Tabla 1, Interesados (sin orden particular)

Nombre Cargo Compaiiia Rol
Geo Contreras Contacto Principal Geodent S.A. de C.V. Cliente
Geo Contreras Responsable técnico Geodent S.A. de C.V. Experto técnico
M.C. Adi Corrales M.  Gerente Mec. Y Sim. Cidesi Project Manager
Israel Mendez Disefiador mecanico Cidesi Experto técnico
Rogelio Rodriguez Disefador eléctrico Cidesi Experto técnico

Nota: Esta lista no es extensiva de todos los involucrados en el proyecto.

X. Comunicaciones

CIDESI enviara al contacto principal de Geodent S.A. de C.V., con copia a todos los interesados, un
reporte de estatus del proyecto al menos una vez por semana, indicando los principales avances,
riesgos detectados e informacion relevante para el proyecto. En caso de que no haya reportes de
interés, por estar en periodos de espera o inactivos, CIDESI solo notificara esta situacion.

Los interesados podran solicitar informacion a CIDESI en el momento en que la requieran, pero
dependiendo del tipo de informacion, el tiempo para su entrega sera determinado en el momento
dependiendo de las caracteristicas de la misma.

Toda comunicacion entre Geodent S.A. de C.V. y CIDESI debera cumplir con la clausula de
confidencialidad establecida mas adelante.

Xl. Otras condiciones

Geodent S.A. de C.V. debe asignar a un responsable técnico a lo largo del proyecto, con el fin de
tratar todos los detalles técnicos durante el desarrollo del mismo. Todos los acuerdos deben ser
asentados en minutas y forman parte integral del contrato.

Cualquier retraso en la entrega de componentes especiales o de importacion por causas ajenas a
CIDESI impactara en el tiempo de entrega del proyecto previo aviso por escrito de parte de CIDESI a
Geodent S.A.de C.V..
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Si los componentes o partes proporcionadas por Geodent S.A. de C.V. para el disefio del prototipo en
CIDESI difieren del producto en su versién final para la integracion, no se garantiza la correcta
operacion del prototipo. Todas las acciones correctivas realizadas al prototipo seran cobradas al
“Cliente”. CIDESI no sera responsable por el retraso en la entrega del proyecto.

Xil. Liberacion

Para la definicion de las herramientas técnicas y especificaciones de liberacion del proyecto, Geodent
S.A. de C.V. debera designar un responsable de proporcionarlas. Dichas especificaciones deberan
quedar asentadas en minuta o en la matriz de especificaciones antes del arranque del proyecto o
durante la elaboracién inicial de la matriz de especificaciones. El impacto de cualquier variacién a
estas especificaciones durante el desarrollo del proyecto debera ser evaluado en tiempo y costo.

La liberacion se realizara contra los parametros establecidos en la matriz de especificaciones y sus
correspondientes observaciones en caso de que exista alguna inconsistencia. Si durante la etapa de
pruebas se detecta alguna incapacidad del prototipo para cumplir con alguna de las especificaciones,
esta se documentara y se analizara el requerimiento para determinar si puede o no ser alcanzado con
los sistemas liberados en el CDR. Si no puede ser alcanzado, las modificaciones necesarias para
lograrlo se evaluaran en tiempo y costo y se realizara una propuesta técnico-comercial que se
entregara al cliente para la evaluacién del desarrollo de una siguiente generacion.

Para el ajuste, pruebas, puesta a punto y liberacion en CIDESI es necesario que Geodent S.A. de
C.V. proporcione las partes, componentes e insumos necesarios acordados en minuta, de acuerdo a
planos y especificaciones definidas en la etapa de disefio, con 15 dias de anticipacion al inicio de la
puesta a punto. El nimero de componentes debe ser suficiente para realizar pruebas y las corridas de
liberacion, en un ndmero acordado antes de la liberacién de disefio. CIDESI no acondicionara,
preparara, pre-procesara, post-procesara o recuperara ningln componente para la realizacion las
pruebas y la liberacion, fuera del proceso objetivo del equipo.

Cualquier modificacion o cambio que surja durante la puesta a punto y pruebas que no haya sido
especificada en el contrato y la revision de disefio, debera evaluarse en tiempo y costo.

En el momento de liberar el equipo en CIDESI, Geodent S.A. de C.V. debe firmar la hoja de Entrega
de Proyecto o Servicio, la hoja de inicio de garantia, y adquiere la responsabilidad de la integridad y
uso de los equipos o productos entregados por CIDESI.

La liberacion se realizara en 1 solo turno de maximo 8 horas, tanto en CIDESI, bajo las
especificaciones definidas durante el SRR. La liberacidn debe ser asentada en minuta o carta de
liberacién.

Liberacion en CIDESI

La liberacion en CIDESI se hara en una sola exhibicién con producto, partes y/o componentes en
especificaciones pactadas con Geodent S.A. de C.V. en revisién de disefio. Los resultados de las
pruebas se asentaréan en minuta autorizando el traslado a las instalaciones de Geodent S.A. de C.V..
Esta corrida de liberacidn no se realizara hasta haber completado los alcances descritos en esta
propuesta, mas las ampliaciones que se negocien durante el desarrollo del proyecto.

CIDESI no acondicionard, preparard, pre-procesara o post-procesara ningln componente para la
realizacion de la liberacion. Es responsabilidad del cliente entregar los insumos necesarios, en las
condiciones necesarias para poder correr la liberacion sin necesidad de realizar actividades
complementarias.
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El equipo no sera enviado a las instalaciones de Geodent S.A. de C.V. hasta no cumplir con esta
liberacion en CIDESI.

Liberacién en' las instalaciones de Geodent S.A. de C.V.

La liberacién en las instalaciones de Geodent S.A. de C.V. se hara contra entrega del producto.

XI. Tiempo de entrega

Para la aceptacion de este proyecto, CIDESI requiere una orden de compra, la cual sera revisada por
personal del centro, y si es necesario, se notificara al cliente si existen clausulas que deban ser
modificadas para que CIDESI pueda aceptar dicha orden. La recepcién de la orden de compra no
implica la aceptacion del proyecto o de las condiciones que en ella se especifiquen.

Una vez que la orden de compra sea revisada y aprobada por CIDESI, el cliente debera notificar por
escrito la aceptacién de esta propuesta y su apartado técnico, para poder establecer la fecha de
arrangue del proyecto, a partir del cual se contara el tiempo de entrega.

El tiempo de entrega de este proyecto sera de 24 semanas habiles, después del arranque oficial, el
cual sera notificado adecuadamente al cliente, y no incluye el tiempo de liberacién en la planta del
cliente. Considerar que CIDESI tiene dos semanas no habiles durante diciembre. Toda modificacion
requerida después de la aceptacion del disefio conceptual aprobado sera evaluada en costo y tiempo
de realizacion.

XIV. Monto del contrato, fianzas y formas de pago

La fabricacion del equipo se realizara en las instalaciones de Centro de Ingenieria y Desarrollo
Industrial Querétaro. Puesta en marcha en las instalaciones de Geodent S.A. de C.V..

En el precio no se incluyen embalaje, envio, repuestos de mantenimiento, tasas, fianzas, impuestos y
demas gastos no contemplados en el contrato a menos que estén explicitamente enunciados, en el
apartado técnico.

El costo total por los conceptos que describe la propuesta técnica AC-15-
238_Rev. 01 es de:

MXN$301,724.14 + IVA
(TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
MXN 14/100 + IVA)

Que debera ser cubierto;

Tabla 2, plan estimado de pagos (montos mas IVA)
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Fecha tentativa

% Monto Etapa Plazo (SDAO)
25% S 75,431.03 Al emitir orden de compra 15 dias 0
75% S 226,293.10 Al liberar disefio (CDR) 15 dias 12
100% S 301,724.14 .

SDAO: Semanas después de arranque oficial del proyecto.
El precio es Ex Works CIDESI, de acuerdo a Incoterms.

Tipo de cambio

El costo del desarrollo de este proyecto en USD al tipo de cambio de la fecha indicada en los
encabezados es de:

USD$18,286.31 + IVA
{DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS USD 31/100 + IVA)

Si durante la ejecucion del proyecto se identifican variaciones en el tipo de cambio, que afecte en los
materiales y/o servicios, la diferencia debera ser cubierta por el Cliente.

I. Distribucién de presupuestos

El presupuesto para este proyecto se divide principalmente en tres grandes rubros:

Rubro Presupuesto
Ingenieria S 113,888.65
Materiales S 106,669.85
Gastos extras de CIDESI S 81,165.64
Total S 301,724.14

Los gastos de ingenieria se refieren a las horas destinadas a los ingenieros de CIDESI a desarrollar el
proyecto.

Los gastos extras incluyen los costos indirectos del proyecto, asi como viaticos y materiales de apoyo
extras que no se ven reflejados directamente en el proyecto.

El presupuesto para materiales cubre todos aquellos materiales que deben ser adquiridos, tanto

equipo comercial, como materia prima para fabricaciones. El alcance podra verse modificado de
acuerdo a este presupuesto preestablecido.

XV. Trabajos adicionales, modificaciones y cancelaciones
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Cualquier cambio sobre la informacion entregada a CIDESI alterara el tiempo de entrega, asi como
un cargo extra, segtn la complejidad del mismo, el cual se tramitaré de comun acuerdo entre ambas

partes.

La cancelacion del proyecto causara un cargo del 20% del monto total mas el monto equivalente a la
mano de obra e ingenieria, mas componentes adquiridos o fabricados; Se aplicara también un cargo
del 10% mas I.V.A. por tramites administrativos. Los materiales adquiridos o fabricados seran
entregados a Geodent S.A. de C.V., absorbiendo el cliente los gastos de envio, pero no se
proporcionaran documentos referentes a la ingenieria.

XVI. Garantia

Los materiales de integracion como equipo de control, neumatico e hidraulico, fuentes  de voltaje,
etc. la garantia es la misma estipulada por los proveedores o fabricantes y debera ser reclamada
directamente con ellos. CIDESI apoyard en cualquier reclamacion, pero no sera responsable del
cumplimiento de la misma.

La garantia en cuanto a defectos de fabricacion o construccion sera de 3 MESES a partir de la
entrega en las instalaciones de Geodent S.A. de C.V.. Si se requiere de una garantia extendida, esta
debera cotizarse e incluirse en el precio.

Cualquier dafio provocado ajeno al uso normal o modificacion realizada por la planta invalidara Ia
garantia de partes y equipos individuales, segun sea el caso.

Para un servicio posterior al servicio de garantia los costos de mano de obra, materiales, refacciones
y viaticos seran cubiertos por Geodent S.A. de C.V..

Para cualquier reparacion en el periodo de garantia no se cobrara la mano de obra ni los materiales y
los viaticos seran cubiertos por CIDESI.

Cualquier dafio provocado ajeno al uso normal, modificacion o reparacion realizada por Geodent S.A.
de C.V., suministros e instalaciones no adecuadas, asi como no realizar el mantenimiento
periédicamente y de acuerdo a las especificaciones en el manual, invalidara la garantia de partes y
equipos individuales, segun sea el caso, llegando hasta la pérdida total de ésta.

XVII. Confidencialidad

Toda la informaciéon relativa al proyecto derivado de la presente propuesta es estrictamente
confidencial y propiedad de Geodent S.A. de C.V. sdlo podra ser divulgada previo consentimiento de
la empresa.

XVIIL. Propiedad industrial e intelectual

“‘CIDESI" y "GEODENT S.A. DE C.V.” acuerdan que la Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor
seran otorgados de la siguiente forma:

Los derechos al nombre, a la propiedad, explotacién de las invenciones de todo tipo y mejoras a tales
invenciones y en general cualquier derecho de propiedad industrial que sean obtenidas con motivo de
este instrumento le corresponderan en forma exclusiva a CIDESI, quien tendra la propiedad exclusiva
de la invencion, de las mejoras en su caso y el derecho exclusivo a la explotacién de la patente de
invenciones o mejoras a las mismas en su caso, al registro y derecho exclusivo c*e explotacion en el
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caso de modelos de utilidad y disefios industriales derivados de los trabajos materia del presente
instrumento y cualquier actividad relacionada.

“CIDESI” y GEODENT S.A. DE C.V. se obligan a reconocer en todo momento los derechos morales
de los autores que intervengan en el presente estudio de investigacién, invenciéon, modelo de utilidad,
disefio industrial y demas derecho de propiedad industrial e intelectual.

CIDESI, conviene con GEODENT S.A. DE C.V. en otorgarle una licencia gratuita, indefinida e
irrevocable, para usar y aplicar el conocimiento surgido en lo relativo a GEODENT S.A. DE C.v.,
mientras que en lo relativo a cualquier otra area del conocimiento pertenecera exclusivamente al

titular..

XIX. Vigencia de la propuesta

30 dias calendario a partir de la fecha de su elaboracion.

Aceptacion de la propuesta

De ser aceptada = ‘ opuesta por el cliente, se requiere contrato o propuesta firmada, incluyendo

Gerente de Mecanica y Simulacién
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial.

C.c Expeiente
CRG/ADC/pea*
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