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CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO
TITULADO: “DESARROLLO, INSTRUMENTACION Y CONTROL DE CELDA ROBOTIZADA PARA MANUFACTURA
AVANZADA DE MOLDES” APROBADO EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA INVESTIGACION,
DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA,
MODALIDAD PROINNOVA CONVOCATORIA 2016, CON EL NUMERO DE REGISTRO CONACYT No. 231015,
CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “CIDESI” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. VICENTE BRINGAS RICO, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR ADJUNTO Y APODERADO LEGAL; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA
PRODUT CASTING S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL
ING. MANUEL ISIDRO DE JESUS REYES GOMEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “PRODUT”,
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

En respuesta a la Convocatoria Programas de Estimulo a la Investigacion, Desarrollo Tecnologico € Innovacion 2016,
MODALIDAD PROINNOVA publicada por CONACYT, se decidio unir capacidades entre la empresa PRODUT
CASTING S.A. DE C.V. y CIDESI, Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial, para realizar el desarrollo del Proyecto
de Desarrollo Tecnoldgico Titulado: “DESARROLLO, INSTRUMENTACION Y CONTROL DE CELDA ROBOTIZADA
PARA MANUFACTURA AVANZADA DE MOLDES”, en lo sucesivo el “Proyecto”

Considerando que PRODUT CASTING S.A. DE C.V. cuenta con experiencia en esta area, y que el responsable del
proyecto “CIDESI”, cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar el “Proyecto” propuesto, se
decidio que el “CIDESI” lleve a cabo en sus instalaciones y con su personal, (profesores-investigadores y alumnos de
doctorado), la ejecucion desarrollo y conclusion del mismo, sujeto a los términos del presente acuerdo y/o sus anexos.
Todo lo anterior se llevara a cabo en el marco de los términos establecidos en el presente convenio.

DECLARACIONES

I.  PRODUT CASTING S.A. DE C.V. a través de su Representante declara que:

a) Que es una empresa Legalmente constituida con la Escritura Publica Numero 77035 de fecha 09 de junio del
afio 2005, otorgada ante la fe del Lic. Raul Name Neme, Notario Publico, Titular de la Notaria Pablica Nimero
79, con ejercicio en la ciudad de La Paz, Estado de México; previo el permiso de la Secretaria de Relaciones
Exteriores numero 0915,424, expediente nimero 200509013888, folio 2811128

b) Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida 5 de Mayo,
numero 15, colonia Tepanquiahuac, Municipio de Teoloyucan, Estado de México, C.P. 54783, mismo que
sefiala para todos los efectos legales de este instrumento, correo electronico: procasting@prodigy.net.mx.

A

c) Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes: /'
PCA050609651, Constancia de inscripcion a RENIECYT No. 14285.

d) Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: a).- fabricacion de productos para la industria de la
fundicion de metales, compraventa de los mismos, asi como la fundicion de metales no ferrosos, b).- la
compra, venta, distribucion, importacion, exportacion, recibo de comision y en consignacion de toda clase de
metales, piedras preciosas, materia prima, asi como maquinaria para su explotacion y comercializacion, asi
como toda clase de equipos, acabados y similares relacionados con lo anterior, el servicio de asesoria y
supervision en la elaboracion y disefio de figuras y toda lo relativo a los diversos metales, la presentacion y
contratacion de servicios, ¢).- la compra, venta, arrendamiento, arrendamiento financiero de toda clase de
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magquinaria y equipo, bienes muebles e inmuebles, d).- exportacion, importacion y comercio en general, con
toda clase de bienes muebles e inmuebles, entre otros

Declara el “CIDESI” por conducto de su Representante Legal:

Que es un Centro Pablico de Investigacion, perteneciente al Sistema de Centros CONACYT vy fue creado como
6rgano desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica, por decreto presidencial de fecha 07 de marzo
de 1984, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dia 09 del mismo mes y afio; modificada en su
naturaleza juridica por decreto presidencial el dia 04 de mayo de 1999, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 10 del mismo mes y afio, constituyéndose como un Organismo Descentralizado de la
Administracion Publica Federal; y reestructurado por Decreto Presidencial de fecha 11 de agosto de 2000,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 del mismo mes y afio; y reconocido como Centro Publico
de Investigacion, atento a lo sefialado en el Acuerdo expedido por la Secretaria de Educacion Publica y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de fecha 30 de agosto de 2000, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 11 de septiembre de 2000, quedando sectorizado en el sector coordinado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia mediante Decreto Presidencial del dia 03 de abril de 2003, publicado en el
Diario Oficial del dia 14 de del mismo mes y afio.

Que en funcién a lo anterior, es un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
autonomia de decision técnica, operativa y administrativa, reestructurado por decreto presidencial publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 11 de octubre de 2006.

Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: propiciar la vinculacién de la industria nacional con las
instituciones del sistema educativo nacional; realizar actividades de investigacion y desarrollo tecnologicos
orientados a la modernizacion del sector productivo; desarrollar proyectos de investigacion aplicada y de
ensefianza especializada de interés para oftras instituciones, brindar servicios y asesoria técnica al sector
productivo en las areas de disefio, control y garantia de calidad, normalizacion, tecnologia de procesos y
asimilacion de tecnologia, servicios especializados de laboratorio y de informacién.

Que el Dr. Vicente Bringas Rico, tiene facultades en su caracter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas
y actos de administracion mediante el instrumento notarial nimero 43,346 de fecha 17 de abril de 2015 pasado
ante la fe del Licenciado Ricardo Rayas Macedo en su caracter de Notario Publico titular de la Notaria Publica
Numero 13 de la demarcacion judicial de Santiago de Querétaro, inscrito en el Registro Pablico de la Propiedad y
el Comercio de Querétaro, en el folio de personas morales 00008975/0007, el 12 de junio de 2015; y en el cual
se le confieren facultades para celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades
que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia otorgar y
firmar los documentos publicos y privados que para ellos sean necesarios.

Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes:
CID840309UG?7, Afiliacion Patronal al ISSSTE: 01425222, Registro Nacional de Instituciones Cientificas y
Tecnolégicas: 2015/192.

Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida Playa Pie de Ia
Cuesta No. 702, Desarrollo Habitacional San Pablo, Santiago de Querétaro, Qro. C. P. 76125. Teléfono (442)
2119804, correo electronico: vbringas@cidesi.edu.mx

Las partes conjuntamente declaran que:

Se reconocen reciprocamente la personalidad con que se ostentan.
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b) Comparecen voluntariamente a celebrar este convenio.

Hechas las declaraciones que anteceden, y enteradas de su contenido y alcances, las partes, de comin acuerdo, se
obligan en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El desarrollo y ejecucion del “Proyecto” arriba mencionado se prestara conforme a los lineamientos y alcances
contenidos en la Propuesta Técnica - Comercial No. AC-15-234_REV. 02, de fecha 13 de octubre de 2015, que
debidamente firmada forma parte integral como Anexo 1. En caso de requerirse trabajos adicionales, se estara a lo
dispuesto en la clausula Cuarta del presente convenio.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION.

E! monto total del presente contrato es el que asciende a la cantidad de MXN$ 2,986,369.83 (DOS MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA MXN 83/100) mas el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado (IVA), como precio total que pagara “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.” a “CIDESI”.

TERCERA. FORMA DE PAGO
LAS PARTES convienen que la contraprestacion de los servicios objeto de este convenio indicada en la clausula
inmediata anterior, se cubriran de la siguiente manera:

Etapa1. 50% (cincuenta por ciento) correspondiente a un monto de MXN $ 1,493,184.91 (UN MILLON
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO MXN 91/100) mas el
correspondiente Impuesto al Valor Agregado VA, al dia 15 de abril de 2016 una vez recibida la ministracion Nt
de recursos por parte de CONACYT.

Etapa2. 30% (treinta por ciento) cormespondiente a un monto de MXN $ 895.910.95 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ MXN 95/100) mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA,
al dia 15 de julio de 2016.

Etapa3. 15% (quince por ciento) correspondiente a un monto de MXN $ 447,955.48 (CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MXN 48/100) mas el correspondiente
Impuesto al Valor Agregado IVA, al dia 15 de octubre de 2016.

Etapa4. 5% (cinco por ciento) correspondiente a un monto de MXN $ 149,318.5 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MXN 51/100) més el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA, al
dia 15 de diciembre de 2016 a contra entrega de reporte de resultados.

Los pagos antes mencionados se llevaran a cabo mediante cheque o via transferencia bancaria, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la presentacion de la factura correspondiente.

CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES.

Todo trabajo adicional o complementario no contemplado en este Convenio, debera ser solicitado al responsable del
proyecto en “CIDESI”, (en base lo establecido en la clausula décima primera), que es la Gnica persona con autoridad
para analizar la factibilidad de la solicitud e iniciar la negociacion con “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, con el fin de ==
que “CIDESI” proceda con la ejecucion, dicho trabajo adicional sera con un convenio modificatorio firmado por los
representantes legales de ambas partes, en el cual se establecera si afecta o no el tiempo de entrega y el costo de
dicho trabajo adicional o complementario.
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QUINTA. VIGENCIA Y PLAZO.
Ambas partes convienen en que el presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y terminara el dia
31 de diciembre de 2016.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”.
OBLIGACIONES DE CIDES!I:
a) Atender debidamente la operacion, avance y término del “Proyecto” de conformidad con los términos,
condiciones y fechas establecidos en el Anexo 1 del presente contrato.
b) Proporcionar la informacion correspondiente a los productos entregables pactados y que se mencionan en la
propuesta AC-15-234_REV. 02, de fecha 13 DE OCTUBRE DE 2015, que debidamente firmada forma parte
integral como Anexo 1.

OBLIGACIONES DE “PRODUT CASTING S.A. DEC.V.”.

a) Proporcionar los recursos econdémicos necesarios para la realizacion del “Proyecto” de acuerdo a las
condiciones sefialadas en los anexos del presente convenio.

b) Proporcionar el apoyo requerido para el desarrollo del “Proyecto”.

¢) Entregar a “CIDESI” los implementos o muestras, que amparen el alcance del “Proyecto”.

Queda definido y se entiende entre “LAS PARTES” contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios que
prestara “CIDESI” son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
gjercidas en los términos de este contrato, sin subordinacion alguna a “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, con sus
medios propios y no implica relacion de trabajo de “CIDESI” con “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, ni de su personal
con “PRODUT CASTING S.A.DEC.V.”.

Asimismo, en caso de que “CIDESI” utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con
“PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a remuneracion
alguna por parte de “PRODUT CASTING S.A. DEC.V."”.

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. ,

Ambas partes se obligan mutuamente entre si, a guardar secrecia sobre toda INFORMACION CONFIDENCIAL
perteneciente a LAS PARTES, y a la que tuvieren acceso, con motivo o durante la ejecucion del presente convenio.
“LAS PARTES" sdlo podran revelar la “INFORMACION CONFIDENCIAL” que cada una le proporcione a la otra, a sus
empleados, agentes, asesores, representantes o cualquier persona que la requiera en forma justificada y tnicamente
para los fines para los cuales la parte que corresponda la haya entregado, siempre que se celebre con las personas
antes citadas, un contrato de confidencialidad, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato.

“LAS PARTES” se obligan a no duplicar, reproducir o de cualquier forma realizar copias de la “INFORMACION
CONFIDENCIAL", sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte.

“LAS PARTES” tendrén el derecho de exigir a la otra en cualquier momento que la “INFORMACION CONFIDENCIAL"
sea destruida o devuelta, independientemente de que la "INFORMACION CONFIDENCIAL" se haya entregado o
revelado antes o después de la celebracion de este contrato.

No obstante lo anterior, “LAS PARTES” no tendran obligacion de mantener como confidencial la informacion a Ia que
se refiere este contrato en los siguientes casos:

a. Que previamente a su divulgacion fuese conocida por “LAS PARTES”, libres de cualquier obligacion de
manteneria como informacion confidencial, segin se evidencie por documentacién que posean:

b. Que sea o llegue a ser del dominio pablico, sin mediar incumplimiento de este contrato por ninguna de “LAS
PARTES”.

=
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En el supuesto que cualquier autoridad, sea administrativa o judicial, solicite a cualquiera de “LAS PARTES” [a
“INFORMACION CONFIDENCIAL", la parte respectiva debera dar aviso de inmediato a la otra parte, a fin de que ésta
ultima tome las medidas que considere pertinentes.

Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a dar Gnicamente la “INFORMACION CONFIDENCIAL" que les haya sido
expresamente requerida, y en caso de que |a autoridad no haya especificado el tipo de informacién requerida, busquen
que se defina dicha informacion con el objetivo de afectar lo menos posible la obligacion de no divulgar “INFORMACION
CONFIDENCIAL".

Toda la informacion que sea comunicada o divulgada por una parte a la ofra en forma verbal y la parte divulgadora la
considere como “INFORMACION CONFIDENCIAL”, debera ser ratificada por escrito a la parte receptora de la
informacion, dentro de los cinco (5) dias naturales siguientes a la fecha de la divulgacion verbal, clasificandola o
identificandola con la leyenda de “INFORMACION CONFIDENCIAL”, de no cumplirse con esta obligacion, la
informacién comunicada o divulgada en forma verbal, no se considerara para los efectos del presente convenio como
“INFORMACION CONFIDENCIAL”.

El compromiso de confidencialidad y de la obligacion de no divulgar o hacer uso de informacion confidencial propiedad
de la otra parte seguira vigente por cinco afios posteriores a Ia vigencia o terminacion de este contrato

OCTAVA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW DE ANTECEDENTE.

Todo Derecho Intelectual de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, tnicamente podra ser utilizado para los
fines especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto’, por lo que no podra, directa o
indirectamente, ni a través de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera
de los servicios objeto del presente Contrato. El Derecho Intelectual de antecedente seguira siendo propiedad exclusiva
de la parte que lo aporte al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial” por la parte
receptora de conformidad con la Clausula Octava del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o
proporcione Derecho Intelectual de antecedente a la realizacion del “Proyecto”, otorga licencia de uso explicita o
implicitamente a la otra parte salvo los derechos otorgados explicitamente en el presente Contrato.

Todo Know-How de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, Unicamente podréa ser utilizado para los fines
especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto”, por lo que no podra, directa o indirectamente, ni
a través de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera de las actividades
de el "Proyecto” y del presente Contrato. EI Know-How de antecedente es propiedad exclusiva de la parte que lo aporte
como Know-How al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial” por la parte receptora de
conformidad con la Clausula Octava del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o proporcione
Know-How de antecedente a la realizacion del “Proyecto’, otorga permiso o derecho alguno a la parte receptora para
utilizar dicho Know-How de antecedente aportado para presentar solicitudes de patente u otro derecho de Propiedad
Industrial o Derecho de Autor.

Salvo lo indicado especificamente, el presente Contrato no impone obligacion a cualquiera de “LAS PARTES” a
aportar, proporcionar y/o recibir cualquier informacion, Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de
antecedente. Por tanto “LAS PARTES" acuerdan solo aportar, proporcionar y/o recibir informacién, Derecho Intelectual
de antecedente y/o Know-How de antecedente que crean pertinente para llevar a cabo el “Proyecto”.

“LAS PARTES” acuerdan y garantiza que cualquier Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de antecedente
que sea aportado o proporcionado o implementado por él para llevar a cabo el “Proyecto”, no infringe Derechos de
Propiedad Industrial o Derechos de Autor de terceros en México y en otros paises.

NOVENA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW SURGIDO

“CIDESI” y “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.” acuerdan que la Propiedad Intelectual y los Derechos de_Autor seran
otorgados de la siguiente forma:
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Los derechos al nombre, a la propiedad, explotacién de las invenciones de todo tipo y mejoras a tales invenciones y en
general cualquier derecho de propiedad industrial que sean obtenidas con motivo de este instrumento le corresponderan
en forma exclusiva a “PRODUT CATING, S.A. DE C.V.", quien tendra la propiedad exclusiva de la invencion, de las
mejoras en su caso y el derecho exclusivo a la explotacion de la patente de invenciones o mejoras a las mismas en su
caso, al registro y derecho exclusivo de explotacion en el caso de modelos de utilidad y disefios industriales derivados
de los trabajos materia del presente instrumento y cualquier actividad relacionada.

PRODUT CASTING S.A. DE C.V. se obliga a reconocer en todo momento los derechos morales de los autores que
intervengan en el presente estudio de investigacion, invencion, modelo de utilidad, disefio industrial y demas derecho
de propiedad industrial e intelectual.

DECIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE TERCEROS.

Cada una de “LAS PARTES” no debera revelar o usar en el “Proyecto” ningin Secreto Industrial o “Informacion
Confidencial’ ni Propiedad Industrial o Intelectual de terceros, ni incorporar en resultados del “Proyecto”, sin previo
acuerdo entre “LAS PARTES”, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

a) Programas de codmputo, aplicaciones, componentes, u otros materiales parte de los derechos de
propiedad industrial o intelectual de terceros; o

b) Cualesquier programas de computo, aplicaciones, componentes, métodos, composiciones u otros
materiales de propiedad industrial o intelectual de terceros que sean funcionalmente necesarios
para operar los resultados del “Proyecto”.

No obstante lo anterior, y en caso de que “LAS PARTES” acuerden incorporar dicha Propiedad Industrial o Intelectual
de terceros, “LAS PARTES” deberan conseguir todas las licencias razonablemente necesarias para que “PRODUT
CASTING S.A. DE C.V.” pueda legalmente hacer uso de los resuitados del “Proyecto” y/o cualesquier derivados
contemplados en el presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLES.

Las partes acuerdan constituir un equipo de trabajo que estara coordinado por un representante de cada una de las
partes.

El equipo de trabajo se reunira como minimo una vez al mes para asegurar el cumplimiento de cada uno de las etapas
del proyecto, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento, emitira las sugerencias pertinentes, asi mismo rendira
informes del avance a las autoridades correspondientes.

“CIDESI” designa al
M.C. Adi Corrales Magallanes
Responsables del “Proyecto”.

“PRODUT CASTING S.A. DE C.V.” designa al
Dr. Gerardo Torres Camacho
Responsable del “Proyecto”.

Cualquier aviso, requerimiento, solicitudes y demas comunicaciones relativas a este contrato que deban o puedan darse
o hacerse de acuerdo con el mismo, deberan darse a la parte correspondiente por escrito como sigue:

“PRODUT CASTING,S.A.DEC.V.”
Santiago de Compostela 10, Frateridad de Santiago
At'n: Gerardo Torres Camacho
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Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702

Des. Hab. San Pablo

76125, Santiago de Querétaro, Qro.

At'n: M.C. Adi Corrales Magallanes

Cualquier cambio en los domicilios antes mencionados, deberé notificarse a la otra parte en forma indubitable, ya que
de lo contrario los domicilios aqui establecidos seguiran surtiendo todos los efectos legales a que haya lugar.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Independientemente de los Roles y Responsabilidades que asumen cada una de las partes, en los términos que
expresamente se contiene sefialados en el Anexo 1 del presente contrato, las partes observaran y cumpliran con lo que
se mencionan en la propuesta AC-15-234_REV. 02, de fecha 13 de octubre de 2015, que debidamente firmada forma
parte integral como Anexo 1

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES. El presente Convenio solo podra ser modificado de comun acuerdo, dichas
modificaciones solo seran validas mediante la firma del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIViL. Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio o de sus
Anexos descriptivos de proyecto, debido a caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento,
presente o futuro, ya sea fenémeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda
preverse 0 que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o
administrativas. En tales supuestos las partes revisaran de comin acuerdo el avance de los trabajos para establecer las
bases de su terminacion.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

Queda claramente definido y se entiende entre las partes contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios

que prestara CIDESI son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
ejercidas en los términos de este convenio, sin subordinacion alguna a “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, con sus ~_ .
medios propios y no implica relacion de trabajo de CIDESI con “PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, ni de su personal

con “PRODUT CASTING S.A. DEC.V.”.

Asimismo, en caso de que CIDESI utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con
“PRODUT CASTING S.A. DE C.V.”, no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a remuneracion
alguna por parte de “PRODUT CASTING S.A. DEC.V.”.

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA. El presente instrumento se podra dar por terminado mediante aviso
que por escrito y con noventa dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que
se estén desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total terminacion, salvo mutuo acuerdo en
contrario y procederan a formalizar el convenio de terminacion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION. El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por cada una de las partes.

DECIMA OCTAVA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones contenidos en este
documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil identificacion de clausulas y términos, y en ningiin
momento se entendera que dichos encabezados y definiciones limiten o alteran el acuerdo de las partes contenido en el ™
clausulado del presente Convenio.
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DECIMA NOVENA: INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes manifiestan que el presente
Convenio es producto de buena fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido
cumplimiento; y en caso de presentarse alguna discrepancia, diferencia o duda sobre su interpretacion o ejecucion, esta
se resolvera de mutuo acuerdo por escrito y a través de las personas que las partes designen para ello.

Si en ultima instancia las partes no llegaran a ninglin acuerdo, se someteran a la competencia de los Tribunales de Ia
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razon de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido y alcances legales se suscribe por duplicado en la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a los 26 dias del mes de febrero del afio dos mil dieciséis.

Por “PRODUT CAST] A.DEC.V.” Por “CIDESI”
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial

s 0,

Ing. Manuel Isidro de-Jeslis Reyes Gomez Dr. V|cente xin as ico
RepreSentante Legal Repres tante Légal

Dr/Gerardo Torres Camacho Ing. Juaf) Noé Reyes Elias
esponsable de “Proyecto” Director de Sistemas Automatizados

-

=

~ M.C. Adi Corrales Magallanes
Responsable de “Proyecto”
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PROPUESTA TECNICO-COMERCIAL

Produt Casting

Manuel Reyes

Avenida 5 de Mayo, numero 15,

Colonia Tepanquiahuac,

Municipio de Teoloyucan, Estado de México,
C.P. 54783

E-mail: manuelreyesg@prodigy.nef.mx

En atencién a su amable solicitud de cotizacién, enviamos para su consideracion la propuesta técnica
sobre la realizacién del proyecto

I. Obijetivo

Diseiiar, integrar, construir, instrumentar y controlar una celda robotizada de manufactura avanzada
para moldes metélicos, arena, madera y MDF para el vaciado de piezas de aluminio.

ll. Revisiones

Revisiéon 1. Propuesta Inicial
Revisién 2. Ajuste de presupuestos

lll. Definiciones

e Prototipo: equipo o sistema desarrollado por primera vez, susceptible a mejoras y que no esté
necesariamente listo para alcanzar niveles de produccién. . En lo sucesivo, las palabras
maquina, sistema de produccién, sistema, o similares, refiriéndose al entregable principal,
deberan entenderse como “Prototipo”.

o Concepto: Esquema ilustrativo que representa la funcionalidad basica del dispositivo o

sistema, sin representar todos los elementos que lo componen. El disefio final generaimente

tendra variaciones con relacién al concepto.

SRR: System requirements review.

PDR: Preliminary design review.

CDR: Critical design review.

PRR: Production readiness review.

R
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Desarrollo de una celda piloto robotizada de manufactura avanzada que incluya un brazo manipulador
de 6 grados de libertad con un espacio de trabajo que permita la fabricacion de moldes de hasta 1.2m
x 1.2m x 1m. La propuesta global del proyecto incluye el monitoreo y control de los parametros del
proceso asi como el disefio del efector final del robot, herramentales y programas de maquinado
adecuados para la fabricaciéon de moldes de diferentes materiales, entre otros: arena, madera, MDF,
aleaciones metalicas, hierros y aceros especiales. Este objetivo global serda la meta de los
participantes (Empresa y Cls).

El tipo de pieza a la que va dirigido el proyecto, es aquella que en la actualidad se fabrica utilizando
moldeo en arena y, que por sus caracteristicas y cantidades de produccion, es factible fabricarlas en
molde permanente o semi-permanente.

Esta propuesta cubre la integracion de una celda robdtica, con los periféricos necesarios (detalles
mas adelante, en la seccidon de estructura conceptual de producto).

La integracion se realizara en base al disefio conceptual generado por Produt Casting (el cliente).
CIDESI adquirira los componentes necesarios para la integracion en base a la seleccidn realizada por
el cliente.

CIDESI integrara la celda y verificara la operacion de los sistemas mecanicos y de control hasta una
etapa funcional, es decir, que se compruebe que las funciones requeridas se realizan de forma
adecuada (movimientos, interfaces, etc). CIDESI no realizard la programacion del robot o de sus
periféricos para el maquinado de los moldes.

CIDESI no desarrollara el disefio conceptual de la celda, siendo responsabilidad del cliente entregar la
informacion requerida para el disefio a detalle, generacion de planos de fabricacion y de integracion.

El disefio conceptual que se proporcionara a CIDESI| debera cumplir con lo siguiente:

e El concepto demuestra que el disefio preliminar cumple con todos los requisitos del sistema
con un riesgo aceptable y dentro de las limitaciones de costos y calendario, y establece la
base para proceder con el disefio detallado. Se mostrara que las opciones de disefio
correctas, las interfaces se han identificado, y los métodos de verificacion se han descrito. Los
siguientes son objetivos tipicos de un PDR;

o Asegurar que todos los requisitos del sistema se han asignado, los requisitos estén
completos, y la metodologia es adecuada para verificar el desempefo del sistema.

o Demostrar que el disefio propuesto es capaz de cumplir los requisitos funcionales y
de desempefio.

o Mostrar la madurez suficiente en el disefio conceptual propuesto para proceder al
disefio final.

o Demostrar que los riesgos han sido identificados, caracterizados y mitigados en su
caso.

CIDESI se reserva el derecho a rechazar el disefio conceptual si considera que no es lo
suficientemente robusto para permitir una integracién adecuada de la celda.

NOTA: estos alcances deberan ser revisados durante el desarrollo del proyecto y ajustad ;

presupuesto acordado, tanto para materiales como para horas de ingenieria, entre Pr§dut Casting y

CIDESI para el desarrollo de esta propuesta.
i

Querétaro Monterrey

Av. Ptaya Pie de la Cuesta No. 702, Alianza Sur No. 203, Autopista i :
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Estructura conceptual de trabajo (WBS)

La siguiente es la estructura conceptual de trabajo y contempla las actividades generales para el
desarrollo del proyecto (no estan listadas en orden cronolégico). Cualquier actividad que no esté
especificada en este diagrama no se considera dentro del alcance del proyecto. La WBS se detallara
una vez que el proyecto inicie oficialmente.

Las siguientes tareas generales que definen el alcance general de este proyecto (listadas sin orden
cronoldgico):

Control, seleccion de. de componenles. busqueda

| cambion en 6 diseno porta Deneito do clecironicayio | | tineiio ekctrica salsceion
revisiin POR
o ntes, betgsaia de l de proveedares.

Revision de planos |
revein CoR B T rae]

| Paocat o1 o s
HODOTICA PARA M0H.0€ 3

I Ajustesy pruebas de | | Puastaapunioen
ansamble .
|

Embatepa y embique | | Puesta 5 punt lu:u campo | Lwer u:‘ondelnnyt to par. cmnnr.ckmd clienle y |
FR ] Z] T em

==l {@:chu

'd
Tarea 1. Planeacion detallada
MP‘?H&MMC{MNO 702, Allanza Sur No. 203 /
oSanPae o 18120 A i) Centro de Ingenieria y Desarrollafjndustrial
Santiago de Querétaro, México, Apodaca, N.L., Médco.
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e o

Direccion de Sistemas Automatizados 4C-15-

234 Rev. 02
13 de Octubre de 2013

Asunto: Propuesta iécnicu

Esta tarea consiste en la recopilacion detallada de los requerimientos y especificaciones finales del
entregable, asentadas debidamente en una matriz de especificaciones y aceptadas por CIDESI y por
el cliente, de acuerdo a las condiciones mencionadas en la seccidn de metodologia de disefio.

Durante esta etapa también se detallara la estructura de trabajo (WBS) y el cronograma de
actividades.

NOTA: El procedimiento de liberacion debe quedar perfectamente claro para CIDESI y para Produt
Casting durante esta etapa. Si el método de liberaciéon impacta en el costo tiempo del proyecto,
debera ser cotizado como una ampliacion.

Entregables
¢ Documentos de proyecto.
o Matriz de especificaciones firmada por CIDESI y Produt Casting.

Tarea 2. Ingenieria Conceptual

Responsabilidad de Produt Casting. Se realizard el modelo conceptual de operacion del prototipo
para revision en PDR. El modelo sera lo suficientemente claro para entender las operaciones basicas

y los componentes primarios.

Entregables
» Disefio listo para PDR por parte de Produt Casting.

Tarea 3. Ingenieria de detalle

Se realizarg el disefio a detalle y las adecuaciones pertinentes resultantes del PDR. En esta etapa
se realizardn las modificaciones y adecuaciones que surjan después de la revisién preliminar,
acordadas entre CIDESI y Produt Casting.

Durante esta etapa, ya con los sistemas definidos, se comenzara el disefio eléctrico y de control del
prototipo.

Entregables
» Disefio listo para CDR.

* Programas de PLC, HMI, etc. (lo que corresponda).
» Diagramas y esquemas pertinentes, como se describe en la tarea documentacion.

Tarea 4. Preparacion para la fabricacion

Se generaran los planos de los componentes individuales y de conjunto, para fabricacién y ensamble
del prototipo. .

Entregables
* Juego de informacidn técnica, como se especifica en la tarea de documentacion.

Tarea 5. Manufactura

Se fabricaran los componentes necesarios, ya sea internamente en CIDESI o por medio/ de
proveedores externos, verificados por el Centro.

Querédlaro Monlemmey

Av. Playa Pie de 1s Cuesia No. 702, Allanza Sur No, 203, Autopista i
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Se realizaran las compras necesarias para la integracién del prototipo.

Entregables
+ Juego de componentes para integracion del prototipo.

Tarea 6. Integracidn

Se realizara la integracién del prototipo de acuerdo a las especificaciones definidas durante el
arranque del proyecto.

Entregables
« NA

Tarea 7. Puesta a punto en CIDESI

Se realizara la puesta a punto en CIDESI para hacer la liberacién correspondiente y acordar el envio
a las instalaciones de Produt Casting.

Entregables
* Prototipo listo para liberacion
* Documento de liberacién en CIDESI y aceptacion de envié por parte de Produt Casting.

Tarea 8. Puesta a punto en instalaciones de Produt Casting

Se realizara la puesta a punto para hacer la liberacion definitiva en las instalaciones de Produt
Casting.

Esta tarea incluye la capacitacion del personal de acuerdo a lo establecido en el apartado de
capacitacion.

Entregables
» Liberacidon y aceptacion definitiva

Tarea 9. Documentacion

Elaboracién de documentacion, como manuales de mantenimiento y de operacién y recopilacion de
documentos de ingenieria actualizados.

Entregables
¢ En formato digital, en un CD o DVD:
o Planos de fabricacién de los componentes del (de los) equipo(s) (en formato nativo
Solidworks ®)
o Listas de partes mecanicas y comerciales que integran el equipo (en formato Excel).
o Diagramas eléctricos, neumaticos, hidraulicos, etc. (los que apliquen, en formato PDF
o DWG).
o Programas de operacion del (de los) equipo(s) (en formatos nativos dependiendo del
controlador).
o Manuales de operacién y mantenimiento (en formato PDF).

Tarea 10. Cierre

Querétaro Monterrey
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Cierre oficial del proyecto

Entregables
« Documentos de liberacion del proyecto firmados por Produt Casting.
* Reporte para CONACYT por parte de CIDESI.

Tarea 11. Monitoreo y Control
Administracion y seguimiento del proyecto por parte de personal de CIDESI y de Produt Casting.

Entregables
» Acuerdos y observaciones en minuta.

Metodologia de diseno
Para el disefo de los sistemas mecanicos, se seguird |la siguiente metodologia:

e CIDESI, en conjunto con Produt Casting, generaran una matriz de especificaciones inicial
contra la cual se efectuara la liberacion de los entregables del proyecto. El cliente expondra la
forma en que esas especificaciones han sido generadas. Debido a que CIDESI desarrollara
analisis mas profundos en etapas posteriores del proyecto, algunas de las especificaciones se
asumirdn como validas considerando los datos proporcionados por Produt Casting para su
determinacion. La aceptacién de esta matriz por parte de CIDESI no implica que todas las
especificaciones puedan ser cumplidas debido a limitaciones fisicas, operacionales, de
costos, etc. Cualquier inconsistencia detectada por CIDESI sera notificada al cliente
inmediatamente.

e Produt Casting propondra un concepto de solucion, destacando las ventajas y desventajas del
mismo.

e En conjunto, CIDESI y Produt Casting, ajustaran y definiran dichas soluciones para que
cumplan de la mejor manera posible con los requerimientos de las matriz de especificaciones

o CIDESI detallara las soluciones seleccionadas

o Se programaran reuniones periddicas de revisidn con el cliente, para afinar los

-~ detalles

o CIDESI realizara el disefio en base a la matriz de especificaciones. En caso de
detectar alguna inconsistencia entre especificaciones, esta debera ser notificada a
Produt Casting para que dicha especificacion sea modificada.

e Para el PDR (Preliminary design review. Ver parrafos mas adelante, en la seccion de
estructura de trabajo), el disefio debera ser congelado, una vez que las observaciones que
surjan de este sean corregidas.

o Después del PDR, no se podran realizar cambios en el disefio, sin un impacto en
tiempo y costo.

e Concluidas las modificaciones solicitadas en el PDR, se llevara a cabo el CDR para la
liberacion de disefio por parte del cliente. Cualgquier cambio solicitado en CDR debera ser
evaluado para revisar el impacto en tiempo y costo.

e Una vez liberado el disefo, se comenzara la realizacion de los planos de fabricacion y
ensamble

e Una vez revisados los planos, se procedera a la fabricacion de los prototipos de los sistemas.

Hitos principales

Los hitos principales del proyecto se describen a continuacién, Las fechas de realizdcign geran
determinadas por la fecha de arranque oficial del proyecto. /

Querdiaro Monlemey
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¢ SRR: (system requirements review) Revision de especificaciones con el cliente.

o

El SRR examina los requisitos funcionales y de desempefio definidos para el sistema,
y el programa preliminar o plan del proyecto; asegura que los requisitos y el concepto
seleccionado satisfaran los objetivos.

En esta revisién el cliente acepta las especificaciones principales del sistema,
considerando todos sus requerimientos. Una vez aceptada la matriz de
especificaciones, cualquier cambio a ellas debera evaluarse en tiempo y costo. Si el
cliente solicita cambios en la especificacion antes de la revisidén, esta debera ser
evaluada para analizar el impacto en tiempo de entrega y costo descrito en esta
propuesta, y de ser asi, el cambio en la especificacion se cotizara y la diferencia
debera ser cubierta por Produt Casting.

e PDR: (Preliminary design review) Revision de disefio preliminar.

@]

El PDR demuestra que el disefio preliminar cumple con todos los requisitos del
sistema con un riesgo aceptable y dentro de las limitaciones de costos y calendario, y
establece la base para proceder con el disefio detallado. Se mostrara que las
opciones de disefio correctas, las interfaces se han identificado, y los métodos de
verificacién se han descrito. Los siguientes son objetivos tipicos de un PDR:

= Asegurar que todos los requisitos del sistema se han asignado, los requisitos
estén completos, y la metodologia es adecuada para verificar el desempefio
del sistema.

= Demostrar que el disefio propuesto es capaz de cumplir los requisitos
funcionales y de desempefio.

= Mostrar la madurez suficiente en el disefio conceptual propuesto para
proceder al disefio final.

= Demostrar que los riesgos han sido identificados, caracterizados y mitigados
en su caso.

El cliente podra solicitar cambios en sistemas que no impacten en el costo y tiempo
de entrega original. Estos cambios pueden ser de naturaleza funcional, de seguridad,
de ergonomia, de lay out, etc. Si alglin cambio solicitado impacta en el costo y
tiempo original de esta propuesta, estos deberan ser evaluados y en su caso,
cotizados.

‘\ ¢ CDR: (Critical design review) Revision critica de disefio.

? i

Querélaro

Au. Piaya Pis da la Cuasta No. 702,
Dasarrolio San Pablo, C.P. 78130
Santingo da Querdtaro, Oro., México.
Tol. (442) 211 98 00

El CDR demuestra que la madurez del disefio es apropiado para apoyar el proceso
de fabricacién, montaje, integracién y pruebas. El CDR determina que el esfuerzo
técnico se mantiene alineado para el desarrollo de los sistemas y operaciones, para
satisfacer los objetivos, y el cumplimiento de los requisitos de desempefio dentro de
las limitaciones de costos y el calendario identificado. Los siguientes son objetivos
tipicos de un CDR:

» Asegurar que las especificaciones de fabricacidn contienen detalles *

suficientes de hardware y software que permitan cumplir con los requisitos
funcionales y de desempefio.

= Asegurar que los procesos y controles de fabricacién son sufigientes para
proceder a la fase de fabricacion.
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= Verificar que el disefio final cumple con las especificaciones establecidas en
el PDR

o El cliente libera el disefio para su fabricacion. Cualquier cambio solicitado en esta
revision impactara en el tiempo de entrega del proyecto. CIDES! no sera responsable
por el tiempo necesario para realizar los cambios solicitados en el CDR.

e PRR: (Production readiness review) Revision de liberacion para fabricacion.

o El PRR determina la disposicion de los participantes para producir de manera
eficiente el numero requerido de sistemas. Se asegura de que los planos de
fabricacién, montaje e integracion estén listos para comenzar la fabricacion y
ensamble.

o Revisidn interna para liberacién de la fabricacion.

e Liberacion en CIDESI: En esta liberacion el cliente debe evaluar todos los aspectos
funcionales y de desempefio del equipo. Se podran solicitar cambios o ajustes menores, pero
cualquier inclusion de sistemas no contemplados en el CDR (como guardas de seguridad,
sensores, poka yokes, etc.) seran evaluados en tiempo y costo.

e Liberacion en las instalaciones del cliente: En esta liberaciéon unicamente se evaluara que el
equipo haya quedado instalado de forma correcta y que opere de la misma manera que en la
liberacion en CIDESL.

VI. Especificaciones Técnicas y requerimientos

Estructura conceptual de producto
Los componentes principales de este desarrollo son:

Robot KR60HA (a peticion del cliente)
Mesa posicionadora 2 DOF

o Husillo
Sensor F/T
Herramentales
Estacion de monitoreo y control de proceso
Mesa de trabajo

Almacén para materias primas y herramentales
Cerca de seguridad y acceso
software comercial robotmaster/MasterCAM

P T N N N I N e e e

VII. Requerimientos por CIDESI
Para la realizacion de este proyecto CIDESI requiere de parte de Produt Casting:

e El procedimiento de liberacion de los entregables antes de la recepcién de la orden de

compra. Si los parametros de liberacidon no son definidos antes de la aceptacjon de esta /
propuesta, el impacto de los mismos en el costo del equipo debera ser evaldadd y, en caso
de ser necesario, la diferencia debera ser cubierta por Produt Casting.

Querétaro Montermey
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o El procedimiento de liberacidn debe incluir los métodos y procedimientos de
evaluacion de los sistemas, tanto objetivos como subjetivos, asi como los valores que
deben cumplir los parametros, los cuales quedaran asentados en la matriz de
especificaciones.

o Disefio conceptual de acuerdo a lo especificado en esta propuesta.
» Lista de componentes principales para integracion.

VIII. Restricciones

Los siguientes puntos quedan fuera del alcance de este proyecto:

 No se incluye ningan equipo, prestacion o servicio que no esté explicitamente indicado en
esta oferta.

¢ No se incluye instalacion de equipos, maniobras de carga, descarga o reacomodo,
acometidas, etc., dentro de las instalaciones de Produt Casting, a menos que hayan sido
descritas explicitamente en esta propuesta.

» CIDESI no sera responsable de la seleccion del robot o sus componentes, el cual debera
ajustarse al presupuesto establecido en el rubro de materiales. En su defecto, Produt Casting
debera cubrir la diferencia en costos para completar el desarrollo de la celda.

e CIDESI no realizard reemplazo de componentes en caso de que la seleccién haya sido
inadecuada. El cliente debera proveer los componentes de reemplazo y su integracion
afectara necesariamente en el tiempo de entrega del prototipo.

e CIDESI no realizara la transferencia de informacién entre el modelo CAD o la figura a
maquinar y las trayectorias del robot. CIDESI solo se encargara de la integracién del robot
hasta una etapa de operacién, pero no de funcionalidad y seleccion de parametros para el
magquinado de los moldes.

e Laliberacion de la celda se realizara hasta el punto funcional de la misma, sin incluir la etapa
de maquinado de moldes. Se verificard que el robot opera en trayectorias simples y la
comunicacién entre los diversos sistemas es la adecuada. No se tomaran como condiciones
de liberacién los parametros requeridos o la programacion necesaria para el correcto
maquinado de los moldes, incluyendo, pero no siendo exhaustivo: velocidad de corte,
avances, trayectorias, seleccion de herramientas, etc.

e El presupuesto para el desarrollo del proyecto ha sido acordado con Produt Casting durante
el desarrollo de esta propuesta. En caso de ser insuficiente, el cliente debera cubrir la
diferencia para la adquisicion de los materiales o ejecucion de las tareas. En caso de que no
pueda hacerlo, el entregable del proyecto se redefinird hasta las actividades que puedan
realizarse con los montos establecidos en esta propuesta.

. Suposiciones

e Se asume que Produt Casting proporcionara una lista de componentes seleccionados de
acuerdo al presupuesto establecido en esta propuesta y que es responsable de que dichos
componentes cumplan con los objetivos finales del prototipo.

X. Interesados (Stakeholders)

La siguiente lista proporciona los nombres y cargos de los interesados principales en el proyecto y
serén los principales determinadores para los aspectos del mismo. La opinién de personal que no se

encuentre en esta lista sera valorada, pero no considerada como prioritaria en la to e decisiones.
Las necesidades de cada interesado seran evaluadas de acuerdo a las restricciones proyecto en
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cuanto a costo, tiempo, calidad, alcance, riesgo y recursos para determinar la prioridad de las
mismas.

Produt Casting debe asignar un contacto principal para resolver los asuntos administrativos y
logisticos del proyecto. Asi mismo, se debe signar un responsable técnico que permanezca a lo

largo del proyecto, con el fin de tratar todos los detalles técnicos durante el desarrollo del mismo.

Tabla 1, Interesados (sin orden particular)

Nombre Cargo Compaiiia Rol
Manuel Reyes Contacto Principal Produt Casting Cliente
Manuel Reyes Responsable técnico Produt Casting Experto técnico
M.C. Adi Corrales M.  Gerente Mec. y Sim. Cidesi Project Manager
Aldo Lopez Diseflador mecanico Cidesi Experto técnico
Cesar Cabrera Disefiador eléctrico Cidesi Experto técnico
Jose Luis Lazaro Disefador de control Cidesi Experto técnico

Nota: Esta lista no es extensiva de todos los involucrados en el proyecto. Si se desea agregar algun
involucrado mas, por favor notificarlo lo antes posible.

Xl. Comunicaciones

CIDESI enviara al contacto principal de Produt Casting, con copia a todos los interesados, un reporte
de estatus del proyecto en la frecuencia definida durante la reunién de kick off, indicando los
principales avances, riesgos detectados e informacién relevante para el proyecto. En caso de que no
haya reportes de interés, por estar en periodos de espera o inactivos, CIDESI solo notificara esta
situacion.

Los interesados podran solicitar informacién a CIDESI en el momento en que la requieran, pero
dependiendo del tipo de informacion, el tiempo para su entrega sera determinado en el momento
dependiendo de las caracteristicas de la misma.

Las reuniones presenciales que deberan llevarse a cabo en las instalaciones de CIDESI o de Produt
Casting son las siguientes:

Arranque (Kick Off) en instalaciones de Produt Casting.
PDR en CIDESI.

CDR en CIDESI.

Liberacion final en instalaciones de Produt Casting.

Las reuniones periddicas de seguimiento que se agenden al inicio del proyecto seran a través de
medios de comunicacién a distancia, como videoconferencias o teleconferencias.

Toda comunicacion entre Produt Casting y CIDESI debera cumplir con la clausula de confidencialidad
establecida en la seccién “Confidencialidad”.

Otras condiciones
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Produt Casting debe asignar un responsable técnico a lo largo del proyecto, con el fin de tratar todos
los detalles técnicos durante el desarrolio del mismo. Todos los acuerdos deben ser asentados en
minutas y forman parte integral del contrato.

Cualquier retraso en la entrega de componentes especiales o de importacidon por causas ajenas a
CIDESI impactara en el tiempo de entrega del proyecto previo aviso por escrito de parte de CIDESI a
Produt Casting. CIDES! no sera responsable por estos retrasos.

Si los componentes o partes proporcionadas por Produt Casting para el disefio del prototipo en
CIDESI difieren del producto en su versién final para la integracion, no se garantiza la correcta
operacion del prototipo. Todas las acciones correctivas realizadas al prototipc seran cobradas al
“Cliente”. CIDESI no sera responsable por el retraso en la entrega del proyecto.

XIll. Liberacion

La liberacion de la celda se realizara hasta el punto funcional de la misma, sin incluir la etapa de
maduinado de moldes. Se verificara que el robot opera en frayectorias simples y la comunicacién
entre los diversos sistemas es la adecuada. No se tomaran como condiciones de liberacion los
parametros requeridos o la programacidén necesaria para el correcto maquinado de los moldes,
incluyendo, pero no siendo exhaustivo: velocidad de corte, avances, trayectorias, seleccién de
herramientas, etc.

Para la definicion de las herramientas técnicas y especificaciones de liberacion del proyecto, Produt
Casting debera designar un responsable de proporcionarlas. Dichas especificaciones deberan quedar
asentadas en minuta o en la matriz de especificaciones antes del arranque del proyecto o durante la
elaboracién inicial de la matriz de especificaciones. El impacto de cualquier variacion a estas
especificaciones durante el desarrollo del proyecto debera ser evaluado en tiempo y costo.

La liberacién se realizara contra los parametros establecidos en la matriz de especificaciones y sus
correspondientes observaciones en caso de que exista alguna inconsistencia. Si durante la etapa de
pruebas se detecta alguna incapacidad del prototipo para cumplir con alguna de las especificaciones,
esta se documentara y se analizara el requerimiento para determinar si puede o no ser alcanzado con
los sistemas liberados en el CDR. Si no puede ser alcanzado, las modificaciones necesarias para
lograrlo se evaluaran en tiempo y costo y se realizara una propuesta técnico-comercial que se
entregara al cliente para la evaluacion del desarrollo de una siguiente generacion.

Para el ajuste, pruebas, puesta a punto y liberacién en CIDESI es necesario que Produt Casting
proporcione las partes, componentes e insumos necesarios acordados en minuta, de acuerdo a
planos y especificaciones definidas en la etapa de disefio, con 15 dias de anticipacién al inicio de la
puesta a punto. El ndmero de componentes debe ser suficiente para realizar pruebas y las corridas de
liberacién, en un numero acordado antes de la liberacion de disefio. CIDESI no acondicionara,
preparara, pre-procesara, post-procesara o recuperara ningun componente para la realizacién las
pruebas y la liberacién, fuera del proceso objetivo del equipo.

De la misma forma debera proporcionar las partes, componentes e insumos para la liberacion en las
instalaciones de Produt Casting.

Cualquier modificacién o cambio que surja durante la puesta a punto y pruebas que no{ haya sido
especificada en el contrato y la revision de disefio, debera evaluarse en tiempo y costo.
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En el momento de liberar el equipo en CIDESI, Produt Casting debe firmar la hoja de Entrega de
Proyecto o Servicio, la hoja de inicio de garantia, y adquiere la responsabilidad de la integridad y uso
de los equipos o productos entregados por CIDESI.

La liberacién se realizara en 1 solo turno de maximo 8 horas, tanto en CIDESI como en las
instalaciones de Produt Casting, bajo las especificaciones definidas durante el SRR. La liberacion
debe ser asentada en minuta o carta de liberacion.

Liberacion en CIDESI

La liberacidon en CIDESI se hara en un solo evento, con producto, partes y/o componentes en
especificaciones pactadas con Produt Casting en revision de disefio. Los resultados de las pruebas se
asentaran en minuta autorizando el traslado a las instalaciones de Produt Casting. Esta corrida de
liberacion no se realizara hasta haber completado los alcances descritos en esta propuesta, mas las
ampliaciones que se negocien durante el desarrollo del proyecto.

CIDESI no acondicionara, preparara, pre-procesara o post-procesara ningin componente para la
realizacion de la liberacion. Es responsabilidad del cliente entregar los insumos necesarios, en las
condiciones necesarias para poder correr la liberacion sin necesidad de realizar actividades
complementarias.

El equipo no sera enviado a las instalaciones de Produt Casting hasta no cumplir con esta liberacién
en CIDESI.

Liberacion en las instalaciones de Produt Casting

La liberacion en las instalaciones de Produt Casting se hara en un solo evento, con producto, partes
y/lo componentes en especificaciones y cantidad pactada con el cliente durante el SRR. Los
resultados de las pruebas se asentaran en minuta y carta de liberacidén del proyecto firmada por
ambas partes. Produt Casting debera proporcionar todas las facilidades, recursos técnicos y humanos
al personal de CIDESI para la realizacion de las pruebas de liberacion.

No se incluyen turnos de apoyo y soporte adicional que no estén explicitamente enunciados en esta
propuesta. Para cualquier apoyo adicional, Produt Casting debera solicitarlo por escrito y cubrir los
gastos que represente.

Si por causa ajena a CIDESI las pruebas no pueden ser realizadas en la fecha pactada con Produt
Casting, éste debera cubrir el adeudo total del proyecto, quedando en compromiso firmado por
CIDESI la nueva fecha de liberacion. Este documento formara parte integral del contrato lo mismo que
las minutas derivadas del proyecto en su fase de liberacion.

La liberacién no podra ser realizada en un lapso mayor a 15 dias después de recibidos los
entregables en las instalaciones del cliente. En caso de que la liberacion no pueda realizarse en este
plazo después de la entrega, Produt Casting debera firmar la carta de liberacion en las condiciones en
las que se encuentre el equipo.

XIV. Capacitacion

Para la capacitacion sobre el uso de los equipos y sistemas se requiere la designacipn, por parte de
Produt Casting, del personal que recibira el entrenamiento.
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La capacitacion consistird en un solo evento de 1 dia (8 horas) por lo que el personal de operacién y
mantenimiento debe estar disponible para recibirla.

Cualquier capacitacién adicional sera evaluada en costo y fecha previo acuerdo con Produt Casting.

XV. Tiempo de entrega

Para la aceptacion de este proyecto, CIDESI requiere una orden de compra, la cual sera revisada por
personal del centro, y si es necesario, se notificara al cliente si existen cldusulas que deban ser
modificadas para que CIDESI pueda aceptar dicha orden. La recepcion de la orden de compra no
implica la aceptacion del proyecto o de las condiciones que en ella se especifiquen.

Una vez que la orden de compra sea revisada y aprobada por CIDESI, el cliente debera notificar por
escrito la aceptacion de esta propuesta y su apartado técnico, para poder establecer la fecha de
arranque del proyecto, a partir del cual se contara el tiempo de entrega.

El tiempo de entrega tentativo de este proyecto sera de 42 semanas _hdbiles, después del arranque
oficial, el cual sera notificado adecuadamente al cliente, y no incluye el tiempo de liberacion en la
planta del cliente. Toda modificacién requerida después de la aceptacion del disefio conceptual
aprobado sera evaluada en costo y tiempo de realizacion. El tiempo de entrega definitivo se acordara
al recibir la orden de compra.

XVI. Monto del contrato, fianzas y formas de pago

El desarrollo del proyecto se realizara en las instalaciones de Centro de Ingenieria y Desarrollo
Industrial Querétaro. Puesta en marcha en las instalaciones de Produt Casting.

En el precio no se incluyen embalaje, envio, repuestos de mantenimiento, tasas, fianzas, impuestos y

demas gastos no contemplados en el contrato a menos que estén explicitamente enunciados en el
alcance de esta propuesta.

El costo total por los conceptos que describe la propuesta tecnica AC-15-
234 _Rev. 02 es de:

MXN$2, 986,369.83 + IVA

(DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MXN 83/100 + IVA)

Que debera ser cubierto:

Tabla 2, plan estimado de pagos (montos mas IVA)
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Fecha tentativa |
% Monto Etapa Plazo (SDAO)
50% S  1,493,184.91 Al emitirorden de compra 15 dias 0
30% S 895,910.95 Al liberar disefio (CDR) .15 dias 21
15% S 447,955.47 Alliberar en CIDESI 15 dias 33
5% S 149,318.49 Contra entrega en planta 15 dias 41
100% @ $  2,986,369.83 '

SDAO: Semanas después de arranque oficial del proyecto.
El precio es Ex Works CIDESI, de acuerdo a Incoterms.
Tipo de cambio

El costo del desarrollo de este proyecto en USD al tipo de cambio de la fecha indicada en los
encabezados es de:

USD$180,010.26 + IVA
(CIENTO OCHENTA MIL DIEZ USD 26/100 + IVA)

Si durante la ejecucion del proyecto se identifican variaciones en el tipo de cambio, que afecte en los
materiales y/o servicios, la diferencia debera ser cubierta por el Cliente.

XVII. Distribucion de presupuestos

El presupuesto para este proyecto se divide principalmente en tres grandes rubros:

Rubro Presupuesto |
Ingenieria S 393,868.07
Materiales S 2,026,066.87
Otros S 566,434.89

Total S 2,986,369.83

Los gastos de ingenieria se refieren a las horas destinadas a los ingenieros de CIDESI a desarrollar el
proyecto.

El presupuesto para materiales cubre todos aquellos materiales y servicios que deben ser adquiridos,
tanto equipo comercial, como materia prima para fabricaciones. Este presupuesto se ajusta a lo
acordado con Produt Casting durante el desarrollo de esta propuesta y se asume que es suficiente
para la adquisicion de materiales que cumplen con las especificaciones para alcanzar el objetivo
final. En caso de discrepancias entre este presupuesto y el costo final de los materiales y servicios,
Produt Casting debera cubrir la diferencia. En caso de que no pueda hacerlo, el entregable y /

’%\ alcances del proyecto se redefiniran hasta las actividades que puedan realizarse con los montos /

establecidos en esta propuesta.

Los gastos extras incluyen los costos indirectos del proyecto, asi como viaticos y mate s de apoy eaiioati
que no se ven reflejados directamente en el proyecto.
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XVIII. Trabajos adicionales, modificaciones y cancelaciones

Cualquier cambio sobre la informacién entregada a CIDESI alterara el tiempo de entrega, asi como
un cargo extra, segun la complejidad del mismo, el cual se tramitara de comun acuerdo entre ambas
partes.

La cancelacién del proyecto causara un cargo del 20% del monto total mas el monto equivalente a la
mano de obra e ingenieria, mas componentes adquiridos o fabricados; Se aplicara también un cargo
del 10% mas L.V.A. por trdmites administrativos. Los materiales adquiridos o fabricados seran
entregados a Produt Casting, absorbiendo el cliente los gastos de envio, pero no se proporcionaran
documentos referentes a la ingenieria.

XIX. Garantia

Los materiales de integracion como equipo de control, neumatico e hidraulico, fuentes  de voltaje,
etc. la garantia es la misma estipulada por los proveedores o fabricantes y debera ser reclamada
directamente con ellos. CIDESI apoyara en cualquier reclamacién, pero no sera responsable del
cumplimiento de la misma.

La garantia en cuanto a defectos de fabricacién o construccién sera de 6 MESES a partir de la
entrega en las instalaciones de Produt Casting. Si se requiere de una garantia extendida, esta debera
cotizarse e incluirse en el precio.

Cualquier dafo provocado ajeno al uso normal o modificacion realizada por la planta invalidara la
garantia de partes y equipos individuales, segun sea el caso.

Para un servicio posterior al servicio de garantia los costos de mano de obra, materiales, refacciones
y viaticos seran cubiertos por Produt Casting.

Para cualquier reparacion en el periodo de garantia no se cobrara la mano de obra ni los materiales y
los viaticos seran cubiertos por CIDESI.

Cualquier dafio provocado ajeno al uso normal, modificacion o reparacion realizada por Produt
Casting, suministros e instalaciones no adecuadas, asi como no realizar el mantenimiento
periédicamente y de acuerdo a las especificaciones en el manual, invalidara la garantia de partes y
equipos individuales, seglin sea el caso, llegando hasta la pérdida total de ésta.

XX. Confidencialidad

Toda la informacién contenida y derivada de esta propuesta es estrictamente y sodlo podra ser
divulgada previo consentimiento de ambas partes.

XXI. Propiedad industrial e intelectual

“CIDESI” y "PRODUCT CASTING S.A. DE C.V." acuerdan que la Propiedad Jntelectual y los
Derechos de Autor seran otorgados de la siguiente forma:

Los derechos al nombre, a la propiedad, explotacién de las invenciones de todo tipo y Migjoras a tales
invenciones y en general cualquier derecho de propiedad industrial que sean obtenidagigon motivo de
este instrumento le corresponderan en forma exclusiva a “PRODUT", quien tendr§ la propiegad
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exclusiva de la invencién, de las mejoras en su caso y el derecho exclusivo a la explotacion de la
patente de invenciones o mejoras a las mismas en su caso, al registro y derecho exclusivo de
explotacidn en el caso de modelos de utilidad y disefios industriales derivados de los trabajos materia
del presente instrumento y cualquier actividad relacionada.

PRODUCT CASTING S.A. DE C.V. se obliga a reconocer en todo momento los derechos morales de
los autores que intervengan en el presente estudio de investigacion, invencion, modelo de utilidad,
disefio industrial y demas derecho de propiedad industrial e intelectual.

XXIl. Vigencia de la propuesta

30 dias calendario a partir de la fecha de su elaboracién.

XXIlL. Aceptacion de la propuesta

De ser aceptada la propugsta por el cliente, se requiere contrato o propuesta firmada, incluyendo
orden de compra y antici arg asignar fecha de inicio del proyecto.

Atental

Direccién de Sistemas Automatizados.
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial.

C.c, Exediente.
VBRIINRE/pea*
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