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CONVENIO DE COLABORACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLOGICO
TITULADO: “DESARROLLO DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASISTENCIA EN ACELERACION PARA
TRANSPORTES DE CARGA CLASE 8 “HIBRIKIT” APROBADO EN EL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA
INVESTIGACION, DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION, DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA, MODALIDAD PROIINOVA CONVOCATORIA 2012, CON EL NUMERO DE REGISTRO CONACYT No.
231831, CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL QUE EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “CIDESI” REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. VICENTE BRINGAS
RICO, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR ADJUNTO Y APODERADO LEGAL; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA
DENOMINADA TRANSPORTES ONLINE, S. DE RL. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
REPRESENTANTE LEGAL, EL C. ABRAHAM CHETEWY CREDI, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
INDISTINTA POR SU NOMBRE O EL “CLIENTE”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES:

En respuesta a la Convocatoria Programas de Estimulo a la Investigacion, Desarrollo Tecnoldgico e Innovacion 2016,
MODALIDAD PROINNOVA publicada por CONACYT, se decidio unir capacidades entre la empresa TRANSPORTES
ONLINE, 8. DE R.L. DE C.V., y CIDESI, Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial, para realizar el desarrollo del
Proyecto de Desarrollo Tecnolégico Titulado: “DESARROLLO DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASISTENCIA EN
ACELERACION PARA TRANSPORTES DE CARGA CLASE 8 “HIBRIKIT” en lo sucesivo el “Proyecto”

Considerando que “DESARROLLO DE SISTEMA HIDRAULICO DE ASISTENCIA EN ACELERACION PARA
TRANSPORTES DE CARGA CLASE 8 “HIBRIKIT” cuenta con experiencia en esta area, y que el responsable del
proyecto “CIDESI”, cuenta con la experiencia y conocimientos necesarios para desarrollar el “Proyecto” propuesto, se
decidio que el “CIDESI” lleve a cabo en sus instalaciones y con su personal, (profesores-investigadores y alumnos de
doctorado), la ejecucion desarrollo y conclusion del mismo, sujeto a los términos del presente acuerdo y/o sus anexos.

Todo lo anterior se Ilevara a cabo en el marco de los términos establecidos en el presente convenio.
DECLARACIONES
I.  “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V., a través de su Representante declara que:
a) Que es una empresa Legalmente constituida.
[ Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado en CLL Hacienda del

Ciervo 0 Col Fraccionamiento Hacienda de las palmas Huixquilucan 1001 MZ 1 LT 38 IN Huixquilucan de
DEGO, Estado de México, correo electronico: femando.balderas@grupossc.com

b) Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes:
TONO091028N47, Constancia de inscripcion a RENIECYT No. 2013/2200.

c¢) Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: entre otros, ejecucion de actividades de investigacion y
desarrollo tecnolégicos tendientes a la mejora el sector de transporte plblico; desarrollar proyectos de
investigacion, brindar servicios y asesoria técnica al sector productivo de transporte publico en sus diversas
areas, asi como la explotacion del servicio piblico de autotransporte de carga en general mediante las
concesiones que ara el efecto otorguen las autoridades competentes.
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Declara el “CIDESI” por conducto de su Representante Legal:

Que es un Centro Publico de Investigacion, perteneciente al Sistema de Centros CONACYT y fue creado como
organo desconcentrado de la Secretaria de Educacion Publica, por decreto presidencial de fecha 07 de marzo
de 1984, publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 09 del mismo mes y afio; modificada en su
naturaleza juridica por decreto presidencial el dia 04 de mayo de 1999, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 10 del mismo mes y afio, constituyéndose como un Organismo Descentralizado de la
Administracion Publica Federal; y reestructurado por Decreto Presidencial de fecha 11 de agosto de 2000,
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el dia 30 del mismo mes y afio; y reconocido como Centro Piblico
de Investigacion, atento a lo sefialado en el Acuerdo expedido por la Secretaria de Educacion Publica y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia de fecha 30 de agosto de 2000, publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 11 de septiembre de 2000, quedando sectorizado en el sector coordinado por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologia mediante Decreto Presidencial del dia 03 de abril de 2003, publicado en el
Diario Oficial del dia 14 de del mismo mes y afio.

Que en funcién a lo anterior, es un organismo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con
autonomia de decision técnica, operativa y administrativa, reestructurado por decreto presidencial publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el dia 11 de octubre de 2006.

Que entre sus objetivos se encuentra los siguientes: propiciar la vinculacion de la industria nacional con las
instituciones del sistema educativo nacional; realizar actividades de investigacion y desarrollo tecnoldgicos
orientados a la modernizacion del sector productivo; desarrollar proyectos de investigacion aplicada y de
ensefianza especializada de interés para otras instituciones, brindar servicios y asesoria técnica al sector
productivo en las areas de disefio, control y garantia de calidad, nomalizacion, tecnologia de procesos y
asimilacion de tecnologia, servicios especializados de laboratorio y de informacion.

Que el Dr. Vicente Bringas Rico, tiene facultades en su caracter de Apoderado Legal para pleitos y cobranzas
y actos de administracion mediante el instrumento notarial nimero 43,346 de fecha 17 de abril de 2015 pasado
ante la fe del Licenciado Ricardo Rayas Macedo en su caracter de Notario Pablico titular de la Notaria Publica
Namero 13 de la demarcacion judicial de Santiago de Querétaro, inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y
el Comercio de Querétaro, en el folio de personas morales 00008975/0007, el 12 de junio de 2015; y en el cual
se le confieren facultades para celebrar todo tipo de contratos y convenios en la forma, términos y modalidades
que se crean convenientes, siempre y cuando se trate de un acto administrativo y por consecuencia otorgar y
firmar los documentos publicos y privados que para ellos sean necesarios.

Tiene la capacidad juridica necesaria para comprometerse al cumplimiento del presente instrumento y que en
cumplimiento a las diversas disposiciones legales en vigor, ha obtenido, de las autoridades e instituciones
correspondientes, los registros que a continuacion se indican: Registro Federal de Contribuyentes:
CID840309UG?7, Afiliacion Patronal al ISSSTE: 01425222, Registro Nacional de Instituciones Cientificas y
Tecnolégicas: 2015/192.

Que para los efectos del presente convenio sefiala como su domicilio legal, el ubicado en Avenida Playa Pie de la
Cuesta No. 702, Desarrollo Habitacional San Pablo, Santiago de Querétaro, Qro. C.P. 76125, Teléfono (442)
2119835, correo electronico: vbringas@cidesi.edu.mx

Las partes conjuntamente declaran que: _/\:

Se reconocen reciprocamente la personalidad con que se ostentan.
Comparecen voluntariamente a celebrar este convenio. i
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Hechas las declaraciones que anteceden, y enteradas de su contenido y alcances, las partes, de comln acuerdo, se
obligan en los términos de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El desarrolio y ejecucion del “Proyecto” arriba mencionado se prestara conforme a los lineamientos y alcances
contenidos en la Propuesta Técnica - Comercial No. JM-15-183 (REV 02), de fecha 1 de marzo de 2016, que
debidamente firmada forma parte integral como Anexo 1.

En caso de requerirse trabajos adicionales, se estara a lo dispuesto en la clusula Cuarta del presente contrato.

SEGUNDA. CONTRAPRESTACION.

El monto total del presente contrato es el que asciende a la cantidad de $ $3,227,814.66 + IVA (Tres millones
doscientos veintisiete mil ochocientos catorce pesos 66/100 M.N.), mas el correspondiente Impuesto al Valor
Agregado (IVA), danto como precio total $3,744,265.00 pesos que pagara el “CLIENTE” a “CIDESI”.

TERCERA. FORMA DE PAGO
LAS PARTES convienen que la contraprestacion de los servicios objeto de este convenio indicada en la clausula
inmediata anterior, se cubriran de la siguiente manera:

Etapa1. 50% (treinta y cinco por ciento) correspondiente a un monto de $1,613,907.33 (un millon seiscientos trece
mil novecientos nueve pesos 33/100 M.N.) mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA, 45 dias
después de la firma del Convenio.

Etapa2. 50% (treinta y cinco por ciento) comespondiente a un monto de $1,613,907.33 (un millon seiscientos trece
mil novecientos nueve pesos 33/100 M.N.) mas el correspondiente Impuesto al Valor Agregado IVA, con la
aceptacion del proyecto no debe pasar del 9 de Diciembre de 2016.

Los pagos antes mencionados se llevaran a cabo mediante cheque o via transferencia bancaria, dentro de los 15
(quince) dias naturales siguientes a la presentacion de la factura correspondiente.

CUARTA. TRABAJOS ADICIONALES.

Todo trabajo adicional o complementario no contemplado en este Convenio, debera ser solicitado al responsable del
proyecto en “CIDESI”, (en base lo establecido en la clausula décima primera), que es la Unica persona con autoridad
para analizar la factibilidad de la solicitud e iniciar la negociacion con “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.”,
con el fin de que “CIDESI” proceda con la ejecucion, dicho trabajo adicional sera con un convenio modificatorio firmado
por los representantes legales de ambas partes, en el cual se establecera si afecta o no el tiempo de entrega y el costo
de dicho trabajo adicional 0 complementario.

QUINTA. VIGENCIA'Y PLAZO.
Ambas partes convienen en que el presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha de su firma y terminara el dia
31 de diciembre de 2016.

SEXTA.- OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. “\)

OBLIGACIONES DE CIDESI: /)

a) Atender debidamente la operacion, avance y término del “Proyecto” de conformidad con los ténnino?',';
condiciones y fechas establecidos en el Anexo 1 del presente contrato. ¢ [
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b) Proporcionar la informacion correspondiente a los productos entregables pactados y que se mencionan a
continuacion:

Entregables.

Fecha aproximada de
No Descripcion del entregable revison del
entregable
Estudio de tecnologias y variables fisicas que interdenen en el desarrollo del sistema regenerativo. Mayo 2016
Estudio de tecnologias viabilidad tecnolégica. Mayo 2016
Definicion del proceso en concepto preliminar,desarrolio de modelos de simulacién para obtener resultados para la entrada de
. disefio del prototipo de manofould y contenedor de alta presion. Junio 2016
Modelos y simulaciones, que integran el desarrollo del proyecto denominado HIBRIKIT 8.0.(Considerando sistema de
N manofould ytanque de alta presion). Julio 2016
5 Analisis de riesgo. Julio 2016
6 Documento de Disefio de concepto preliminar. Agosto 2016
7 Estudios FEM del acumulador de presion del proyecto denominado HIBRIKIT 8.0 Septiembre 2016
8 Prototipo de acumulador de presion del proyecto denominado HIBRIKIT 8.0 Septiembre 2016
Estudio de procesos de fabricacién de los componentes criicos (acumulador de alta presion,Boloque de Valwlas ) que|
2 componen el sistema de frenado regenerativo. Octubre 2016
Estudio de costos de produccion para los prototipos iniciales que integran el desarrollo del proyecto HIBRIKIT 8.0(acumulador
20 de alta presion y Manifould). Noviembre 2016
11 Prototipo de manifold de control. Noviembre 2016
12 Pagquete tecnologico transferido. Diciembre 2016

OBLIGACIONES DE “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DE C.V.”.

a) Proporcionar los recursos economicos necesarios para la realizacion del “Proyecto” de acuerdo a las
condiciones sefialadas en los anexos del presente convenio.

b) Proporcionar el apoyo requerido para el desarrollo del “Proyecto”.

¢) Entregar a “CIDESI” los implementos o muestras, que amparen el alcance del “Proyecto”.

Queda definido y se entiende entre “LAS PARTES” contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios que
prestara “CIDESI” son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
ejercidas en los términos de este contrato, sin subordinacion alguna a “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DEC.V.,
", con sus medios propios y no implica relacion de trabajo de “CIDESI” con “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE
C.V., ”, nide su personal con “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DEC.V., ",

Asimismo, en caso de que “CIDESI” utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con
“TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DE C.V., ”, no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a
remuneracion alguna por parte de “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L.DEC.V,, ”,

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. )

Ambas partes se obligan mutuamente entre si, a guardar secrecia sobre toda INFORMACION CONFIDENCIAL
perteneciente a LAS PARTES, y a la que tuvieren acceso, con motivo o durante la ejecucion del presente convenio. :
“LAS PARTES” sélo podran revelar la “INFORMACION CONFIDENCIAL" que cada una le proporcione a la otra, a sus /
empleados, agentes, asesores, representantes o cualquier persona que la requiera en forma justificada y Unicamente |
para los fines para los cuales la parte que corresponda la haya entregado, siempre que se celebre con las personas
antes citadas, un contrato de confidencialidad, de conformidad con los términos y condiciones del presente contrato. /
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“LAS PARTES” se obligan a no duplicar, reproducir o de cualquier forma realizar copias de la “INFORMACION
CONFIDENCIAL", sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte.

“LAS PARTES” tendran el derecho de exigir a la otra en cualquier momento que la “INFORMACION CONFIDENCIAL"
sea destruida o devuelta, independientemente de que la "INFORMACION CONFIDENCIAL" se haya entregado o
revelado antes o después de la celebracion de este contrato.

No obstante lo anterior, “LAS PARTES” no tendran obligacién de mantener como confidencial la informacion a la que
se refiere este contrato en los siguientes casos:

a. Que previamente a su divulgacion fuese conocida por “LAS PARTES”, libres de cualquier obligacion de
mantenerla como informacion confidencial, segun se evidencie por documentacion que posean:

b. Que sea o llegue a ser del dominio publico, sin mediar incumplimiento de este contrato por ninguna de “LAS
PARTES”.

En el supuesto que cualquier autoridad, sea administrativa o judicial, solicite a cualquiera de “LAS PARTES” la
‘INFORMACION CONFIDENCIAL", la parte respectiva debera dar aviso de inmediato a la otra parte, a fin de que ésta
ultima tome las medidas que considere pertinentes.

Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a dar unicamente la “INFORMACION CONFIDENCIAL" que les haya sido
expresamente requerida, y en caso de que la autoridad no haya especificado el tipo de informacién requerida, busquen
que se defina dicha informacion con el objetivo de afectar lo menos posible la obligacion de no divulgar “INFORMACION
CONFIDENCIAL".

Toda la informacién que sea comunicada o divulgada por una parte a la otra en forma verbal y la parte divulgadora la
considere como “INFORMACION CONFIDENCIAL”, debera ser ratificada por escrito a la parte receptora de Ia
informacion, dentro de los cinco (5) dias naturales siguientes a la fecha de la divulgacion verbal, clasificandola o
identificandola con la leyenda de “INFORMACION CONFIDENCIAL”, de no cumplirse con esta obligacion, la
informacion comunicada o divulgada en forma verbal, no se considerara para los efectos del presente convenio como
“INFORMACION CONFIDENCIAL”.

El compromiso de confidencialidad y de la obligacion de no divulgar o hacer uso de informacion confidencial propiedad
de la otra parte seguira vigente por cinco afnos posteriores a la vigencia o terminacion de este contrato

OCTAVA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW DE ANTECEDENTE.

Todo Derecho Intelectual de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, Gnicamente podra ser utilizado para los
fines especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto’, por lo que no podra, directa o
indirectamente, ni a través de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera
de los servicios objeto del presente Contrato. EI Derecho Intelectual de antecedente seguira siendo propiedad exclusiva
de la parte que lo aporte al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial” por la parte
receptora de conformidad con la Clausula Séptima del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o
proporcione Derecho Intelectual de antecedente a la realizacion del “Proyecto”, otorga licencia de uso explicita o
implicitamente a la otra parte salvo los derechos otorgados explicitamente en el presente Contrato.

Todo Know-How de antecedente que “LAS PARTES” proporcionen, Gnicamente podra ser utilizado para los fines
especificados dentro de las actividades para llevar a cabo el “Proyecto”, por lo que no podra, directa o indirectamente, ni
a través de terceros y en ninguna otra forma ser utilizado por la parte receptora para otros fines fuera de las actividades
de el “Proyecto” y del presente Contrato. EI Know-How de antecedente es propiedad exclusiva de la parte que lo aporte
como Know-How al “Proyecto” y por lo tanto debe ser tratado como “Informacion Confidencial’ por la parte receptora de
conformidad con la Clausula Séptima del presente Contrato. Ninguna de “LAS PARTES” que aporte o proporcione
Know-How de antecedente a la realizacion del “Proyecto”, otorga permiso o derecho alguno a la parte receptora para
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utilizar dicho Know-How de antecedente aportado para presentar solicitudes de patente u otro derecho de Propiedad
Industrial o Derecho de Autor.

Salvo lo indicado especificamente, el presente Contrato no impone obligacion a cualquiera de “LAS PARTES” a
aportar, proporcionar y/o recibir cualquier informacion, Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de
antecedente. Por tanto “LAS PARTES” acuerdan sélo aportar, proporcionar y/o recibir informacion, Derecho Intelectual
de antecedente y/o Know-How de antecedente que crean pertinente para llevar a cabo el “Proyecto”.

“LAS PARTES" acuerdan y garantiza que cualquier Derecho Intelectual de antecedente y/o Know-How de antecedente
que sea aportado o proporcionado o implementado por él para llevar a cabo el “Proyecto”, no infringe Derechos de
Propiedad Industrial o Derechos de Autor de terceros en México y en otros paises.

NOVENA.- TITULARIDAD Y USO DE DERECHOS INTELECTUALES Y KNOW-HOW SURGIDO.-

“LAS PARTES”, acuerdan que la titularidad del derecho de propiedad intelectual, relacionada o que resulte con motivo
de la realizacion del proyecto de investigacion y su desarrollo tecnolégico, pertenecen a “TRANSPORTES ONLINE, S.
DE R.L. DE C.V.”; sin perjuicio de que LAS PARTES deberan reconocer en términos de Ley, los derechos morales de
quienes intervengan.

“TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.”, conviene en otorgar una licencia gratuita, irrevocable e indefinida a
“CIDESI” para su aplicacién “en cualquier otra area del conocimientos o aplicacion industrial”’, mientras que en lo
relativo a “sistema hidraulico de asistencia en aceleracion para transporte de carga clase 8 “HIBRIKIT", pertenecera
exclusivamente a su Titular.

DECIMA.- PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE TERCEROS.

Cada una de “LAS PARTES” no debera revelar o usar en el “Proyecto” ningiin Secreto Industrial o “Informacion
Confidencial’ ni Propiedad Industrial o Intelectual de terceros, ni incorporar en resultados del “Proyecto”, sin previo
acuerdo entre “LAS PARTES”, incluyendo de manera enunciativa, mas no limitativa lo siguiente:

a) Programas de computo, aplicaciones, componentes, u otros materiales parte de los derechos de
propiedad industrial o intelectual de terceros; o f

b) Cualesquier programas de computo, aplicaciones, componentes, métodos, composiciones u otros ,
materiales de propiedad industrial o intelectual de terceros que sean funcionalmente necesarios
para operar los resultados del “Proyecto”.

No obstante lo anterior, y en caso de que “LAS PARTES” acuerden incorporar dicha Propiedad Industrial o Intelectual
de terceros, “LAS PARTES” deberan conseguir todas las licencias razonablemente necesarias para que
“TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.", pueda legalmente hacer uso de los resultados del “Proyecto” y/o
cualesquier derivados contemplados en el presente contrato.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLES.
Las partes acuerdan constituir un equipo de trabajo que estara coordinado por un representante de cada una de las
partes.

El equipo de trabajo se reunird como minimo una vez al mes para asegurar el cumplimiento de cada uno de las etapas
del proyecto, debiendo revisar y evaluar el cumplimiento, emitira las sugerencias pertinentes, asi mismo rendira
informes del avance a las autoridades correspondientes.

“CIDESI” designa al
M.C. Juan Manuel Montoya Suarez /
Responsable del “Proyecto”. ,
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“TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.,” designa al
M.C. Luis Bernardo Pliego
Responsable del “Proyecto”.

Cualquier aviso, requerimiento, solicitudes y demas comunicaciones relativas a este contrato que deban o puedan darse
o hacerse de acuerdo con el mismo, deberan darse a la parte correspondiente por escrito como sigue:

TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DEC.V
Hacienda del Ciervo, Manzana 1,

Int. 1001. Hacienda de las Palmas,
Huixquilucan. México CP 52763

At'n: M.C. Luis Bernardo Pliego

Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial
Playa Pie de la Cuesta No. 702

Des. Hab. San Pablo

76125, Santiago de Querétaro, Qro.

At'n: M.C. Juan Manuel Montoya Suarez

Cualquier cambio en los domicilios antes mencionados, debera notificarse a la otra parte en forma indubitable, ya que
de lo contrario los domicilios aqui establecidos seguiran surtiendo todos los efectos legales a que haya lugar.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

Independientemente de los Roles y Responsabilidades que asumen cada una de las partes, en los términos que
expresamente se contiene sefialados en el Anexo 1 del presente contrato, las partes observaran y cumpliran todos los
compromisos que se deriven del mismo y del presente contrato.

Los entregables y actividades se definiran y precisaran con mayor detalle en 30 dias posteriores a partir de la firma del
presente instrumento, y quedaran asentadas por escrito en conformidad por las partes.

DECIMA TERCERA: MODIFICACIONES. El presente Convenio sblo podra ser modificado de comun acuerdo, dichas
modificaciones solo seran validas mediante la firma del convenio modificatorio correspondiente.

DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD CIVIL. Ambas partes estaran exentas de toda responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios que se puedan derivar en caso de incumplimiento total o parcial del presente Convenio o de sus
Anexos descriptivos de proyecto, debido a caso fortuito, o fuerza mayor, entendiéndose por esto a todo acontecimiento,
presente o futuro, ya sea fenémeno de la naturaleza o no, que esté fuera del dominio de la voluntad, que no pueda
preverse 0 que aun previéndose no pueda evitarse, incluyendo la huelga y el paro de labores académicas o
administrativas. En tales supuestos las partes revisaran de comun acuerdo el avance de los trabajos para establecer las
bases de su terminacion.
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DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.

Queda claramente definido y se entiende entre las partes contratantes, que la actividad que desarrollara y los servicios
que prestara CIDESI son como empresa de servicios independiente y estrictamente de caracter comercial, libremente
ejercidas en los términos de este convenio, sin subordinacion alguna a “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DEC.V.",
con sus medios propios y no implica relacion de trabajo de CIDESI con “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE
C.V.", nide su personal con “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L.DEC.V.". ,Jv _

Asimismo, en caso de que CIDESI utilice los servicios de terceros, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo derivadas de este instrumento, dichos terceros no tendran relacion laboral ni de ninguna otra especie con //
“TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.", no se consideraran empleados de la misma, ni tendran derecho a

remuneracion alguna por parte de “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L.DEC.V."




REF. CIDESI: 2016047
PEI 2016/047

DECIMA SEXTA: TERMINACION ANTICIPADA. El presente instrumento se podra dar por terminado mediante aviso
que por escrito y con noventa dias de anticipacion, presente una de las partes a la otra, sin perjuicio de los trabajos que
se estén desarrollando a la fecha, los que deberan continuarse hasta su total terminacion, salvo mutuo acuerdo en
contrario y procederan a formalizar €l convenio de terminacion correspondiente.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION. El presente Convenio se podra rescindir en forma administrativa y sin necesidad de
declaracion judicial, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones contraidas por cada una de las partes.

DECIMA OCTAVA: ENCABEZADOS Y DEFINICIONES. Los encabezados y definiciones contenidos en este
documento se han utilizado por conveniencia, brevedad y para facil identificacion de clausulas y términos, y en ningin
momento se entenderéa que dichos encabezados y definiciones limiten o alteran el acuerdo de las partes contenido en el
clausulado del presente Convenio.

DECIMA NOVENA: INTERPRETACION Y SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las partes manifiestan que el presente
Convenio es producto de buena fe, por lo que realizaran todas las acciones posibles para lograr su debido
cumplimiento; y en caso de presentarse alguna discrepancia, diferencia o duda sobre su interpretacion o ejecucion, esta
se resolvera de mutuo acuerdo por escrito y a través de las personas que las partes designen para ello.

Si en (ltima instancia las partes no llegaran a ningtin acuerdo, se someteran a la competencia de los Tribunales de la
Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., renunciando al fuero que les pudiera corresponder, en razén de su domicilio
presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Previa lectura y en pleno conocimiento de su contenido y alcances legales se suscribe por duplicado en la Ciudad de
Santiago de Querétaro, Qro., a 01 de marzo del afio dos mil dieciséis.

Por “TRANSPORTES ONLINE, S. DER.L. DEC.V.,” Por “CIDESI”
Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial

s 2 V! L

Abraham Chetewy Credi Dr. Vicente Bringas Ricd’
Representante Legal Representante Legal

~"M.C. Luis Bernardo Pliego Ing. Jlj Noé Reyes Elias
Lider del Proyecto Director de Sistemas Autom/atizados

o e / /

M.C. Juan
Respons

el Montoya Suarez
le de “Proyecto”
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ING. OSWALDO CORTES

RESPONSABLE TECNICO

TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V.
RETORNO 8 DE MAYO 110 S/N,

ESQUEDA, SONORA. CP. 84330

TEL: 01 (55) 4604 8817

e-mail: oswaldoc@clusmext.com

01 de marzo de 2016
Asunto: Propuesta Técnica Comercial

JM-15-183 (REV 02)

PROPUESTA TECNICO-COMERCIAL

En atencidon a su amable solicitud de cotizacion, enviamos para su consideracion la presente
propuesta técnica sobre la realizacién del proyecto.

DESARROLLO DE SISTEMA HIDRAULICO DE
ASISTENCIA EN ACELERACION PARA TRANSPORTES
DE CARGA CLASE 8 “HIBRIKIT” .

. Objetivo

El objetivo de este documento es proporcionar el alcance, las condiciones técnicas y el marco legal
bajo los cuales se realizara el Desarrollo Tecnoldgico de algunos de los principales componentes de
un sistema de frenos hidraulico regenerativo de facil adaptacién a vehiculos clase 8 (PBV 19501-
26000 Ib). Los componentes a desarrollar seran: los cabezales de distribucién hidraulicos (manifoulds)
y un acumulador hidro-neumatico con capacidad de soportar presiones de hasta 3 000 psi.

El proyecto consta del analisis de factibilidad para produccion y el desarrollo tecnolégico del
manifold y un sistema de impulso hidraulico regenerativo de facil adaptacion a parque
vehicular de carga heavy duty hasta 5 afios anteriores , para asistir durante el proceso de
arranque (aceleracion) de los vehiculos, capaz de recuperar parte de la energia contenidax/
durante cada proceso de frenado, por medio de un motor hidraulico bidireccional adaptado | ,

Querilaro
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dentro de un acumulador de alta presién, para posteriormente liberar la energia como torque
de impulso para el proceso de aceleracion del vehiculo.

La tercera etapa es el desarrollo de ingenieria para la fabricacién de un prototipo asi como
el disefio de las pruebas de validacion del mismo, se incluye el disefio y andlisis numérico y
experimentacion para la validacion del prototipo de acumulador de alta presion de materiales
compuestos, asi como el disefio de los principales componentes del sistema hidraulico como
el manifold de control de flujo, finalmente se verificara la pertinencia de fabricacion e
integracién de los prototipos para las pruebas funcionales en banco de pruebas(
proporcionado por el cliente)

Esquema de referencia

Va4

LE VI 4

El Sistema regenerativo mecanico-hidraulico almacena la energia potencial para asistir
durante el proceso de arranque (aceleracion) de los autotransportes de gama heavy duty
dentro del drea metropolitana (transporte carga, de personal y reparto).

A continuacion se describen a detalle los alcances y las etapas de participacion de CIDESI
en el proyecto. Estas etapas seran desarrolladas en estrecha colaboracién con los
especialistas de la empresa TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. ,y

L/

7
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Alcances:

Considerando el acumulador de alta presién asi como el manifold se desarrollaran las
siguientes etapas en el proyecto:

o Estudio de alternativas de sistemas similares al propuesto a desarrollar.

e Desarrollo de especificaciones de entrada al desarrollo del sistema métodos
experimentales para las pruebas de funcionamiento de prototipo (lUltima etapa del
proyecto).

e Seleccion de equipos basicos, disefio de adecuaciones y cambios para adecuar el
disefio propuesto para poder ser desarrollado y fabricado.

o Documentacion de los resultados del desarrollo tecnoldgico para la transferencia a la
empresa.

A continuacion se describen a mayor detalle en forma enumerativa las etapas descritas en el
alcance anterior.

1. Estudio de alternativas de sistemas similares al propuesto a desarrollar.
Esa etapa comprende los siguientes puntos:

-Estudio de tecnologias y variables fisicas que intervienen en el desarrollo del sistema de
sistema hidraulico regenerativo.

-Analisis de tecnologias, viabilidad tecnolégica y andlisis de riesgo con el fin de determinar la
alternativa mas viable para el desarrollo del sistema de sistema hidraulico regenerativo.

-Definicién de proceso en concepto preliminar, desarrollo de modelos de simulacién para
obtener resultados de entrada al disefio de prototipo.

Entregables de esta etapa.

-Estudio de viabilidad tecnolégica

-Andlisis de riesgo

-Documento de Disefio de concepto preliminar
Modelos y simulaciones.

2. Desarrollo de métodos experimentales para las pruebas de funcionamiento de los

prototipos (acumulador de alta presiéon y manifold de control). \ f:,\'}‘
Esta etapa comprende los siguientes puntos: -
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-Realizacién de los modelos para el andlisis mediante elemento finito (FEM) para
determinacion de las variables representativas para el desarrollo del acumulador de presion.
Fabricacion de los prototipos (acumulador de presion y manifold).

-Definicion de calendario de pruebas en los equipos de laboratorio disponibles en la empresa
TRANSPORTES ONLINE y en CIDESI.

Entregables de esta etapa.

-Estudios FEM del acumulador de presion.
Prototipo de acumulador de presion.
Prototipo de manifold de control.

-Listado de pruebas, equipo .

Imagen de manifold de control. \
3. Documentacion de Ilos resultados del desarrollo tecnologico para la
transferencia a la empresa.

Esta etapa comprende los siguientes puntos:

Preparacion del paquete tecnolégico.

Transferencia del paquete tecnologico a la empresa. 4 /
Z‘?”“ Lgﬂ"m 203 Des ' \t"'( |
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Entregables de esta etapa.

Paquete tecnolégico transferido.

Metodologia de disefo

Para el disefio de los sistemas mecanicos, se seguira la siguiente metodologia:

e CIDESI, en conjunto con TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V., generaran
una matriz de especificaciones inicial contra la cual se efectuara la liberacién de los
entregables del proyecto. El cliente expondra la forma en que esas especificaciones
han sido generadas. Debido a que CIDESI desarrollara analisis mas profundos en
etapas posteriores del proyecto, algunas de las especificaciones se asumirdn como
védlidas considerando los datos proporcionados por TRANSPORTES ONLINE, S DE
R.L. DE C.V. para su determinacion. La aceptacién de esta matriz por parte de
CIDESI no implica que todas las especificaciones puedan ser cumplidas debido a
limitaciones fisicas, operacionales, de costos, etc. Cualquier inconsistencia
detectada por CIDESI sera notificada al cliente inmediatamente.

o CIDESI propondra un concepto de soluciones, destacando las ventajas y desventajas
de las mismas.

e En conjunto con TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V., se ajustaran y afinara
dichas soluciones para que cumplan mejor con los objetivos de las matriz de
especificaciones

o CIDESI detallara las soluciones seleccionadas

o Se programaran reuniones periodicas de revision con el cliente, para afinar
los detalles

o CIDESI realizara el disefio en base a la matriz de especificaciones. En caso
de detectar alguna inconsistencia entre especificaciones, esta debera ser
notificada a TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. para que dicha
especificacion sea modificada.

e Para el PDR (Preliminary design review. Ver parrafos mas adelante, en la seccion de
estructura de trabajo), el disefio debera ser congelado, una vez que las
observaciones que surjan de este sean corregidas.

o Después del PDR, no se podran realizar cambios en el disefio, sin un impacto
en tiempo y costo.

e Una vez liberado el disefio, se procedera a la realizacion de los planos de fabricacion
y ensamble

* Concluidos los dibujos, se llevara a cabo el CDR para la liberacion para fabricacion
por parte del cliente (revision de disefio y dibujos para fabricacion). Cualquier cambio
solicitado en CDR debera ser evaluado para revisar el impacto en tiempo y costo.

e Una vez liberado el disefio, se procedera a la fabricacion de los prototipos de los
sistemas.

Hitos principales

Los hitos principales del proyecto se describen a continuacion. Las fechas de realiz'
seran determinadas por la fecha de arranque oficial del proyecto.
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e PRR: (Preliminary requeriments review) Revision de especificaciones con el cliente.
e PDR: (Preliminary design review) Revisién de disefio preliminar.

o CDR: (Critical design review) Revision critica de disefio.

¢ PRR: (Production readiness review) Revision de liberacion para fabricacion.

e Liberacion en CIDESI: En esta liberacion el cliente debe evaluar todos los aspectos
funcionales del equipo. Se podran solicitar cambios o ajustes menores, pero
cualquier inclusiéon de sistemas no contemplados en el CDR (como guardas de
seguridad, sensores, poka yokes, etc.) seran evaluados en tiempo y costo.

e Liberacion en las instalaciones del cliente: En esta liberacion unicamente se evaluara
que el equipo haya quedado instalado de forma correcta y que opere de la misma
manera que en la liberacién en CIDESI.

lll. Requerimientos

Para la realizacion de este proyecto CIDESI requiere de parte de TRANSPORTES ONLINE,
SDER.L.DEC.V.:

o El procedimiento de liberacion de los entregables antes de la recepcién de la orden
de compra. Si los pardmetros de liberacién no son definidos antes de la aceptacion
de esta propuesta, el impacto de los mismos en el costo del equipo debera ser
evaluado y, en caso de ser necesario, la diferencia debera ser cubierta por
TRANSPORTES ONLINE, SDE R.L. DE C.V..

o El procedimiento de liberacién debe incluir los métodos y procedimientos de
evaluacién de los sistemas, tanto objetivos como subjetivos, asi como los
valores que deben cumplir los parametros, los cuales quedaran asentados en
la matriz de especificaciones.

IV. Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas a considerar durante el desarrollo de la propuesta son las
siguientes:

Estructura conceptual de producto
Los componentes principales de este desarrollo son:
» Acumulador de presion.

» Manifold de control hidraulico.

Cuerdtaro Nuevo L edn \
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Nota se considera una presion en el acumulador (prototipo alpha) de 3 000 psi como
maxima presion que soportara el acumulador.

El flujo del manifould (prototipo Gamma) se determinara en la etapa de CDR considerando
gue en esta etapa tendremos los elementos necesarios para poder determinar dicho
parametro y se revisara si esta impactara en tiempo y costo al proyecto teniendo la
negociacion correspondiente entre ambas partes.

V. Secuencia de Operacioén

Secuencia de operacion

Esta secuencia de operacién es tentativa y puede cambiar de comin acuerdo con el
“Cliente” durante el desarrollo del proyecto en su etapa conceptual. Esta debe ser
definida en su totalidad en la revisién de diserio definitivo. Cualquier cambio a ella
posterior a la liberacion de disefio definitivo, sera evaluada en tiempo y costo.

Debido a los multiples factores que pueden afectar el tiempo ciclo, este no puede ser
garantizado y el tiempo final sera el obtenido en las pruebas del equipo y la velocidad de
pruebas similares, pudiendo esta variar dependiendo de los parametros utilizados y
variaciones en las caracteristicas del producto. Otras condiciones

TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. debe asignar a un responsable técnico a lo
largo del proyecto, con el fin de tratar todos los detalles técnicos durante el desarrollo del
mismo. Todos los acuerdos deben ser asentados en minutas y forman parte integral del
contrato.

Cualquier retraso en la entrega de componentes especiales o de importacién por causas
ajenas a CIDESI impactara en el tiempo de entrega del proyecto prewo aviso por escrito de
parte de CIDESI a TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V..

Si los componentes o partes proporcionadas por TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. para el disefio del prototipo en CIDESI difieren del producto en su version final para la
integracion, no se garantiza la correcta operacion del prototipo. Todas las acciones
correctivas realizadas al prototipo seran cobradas al “Cliente”. CIDESI no sera responsable
por el retraso en la entrega del proyecto.

VI1. Entregables

Entregables del Proyecto:

¢ Un Prototipo de acumulador de presién y manifould de control hidraulico.

e Disefo del prototipo Alpha de acumulador de presién y del Manifold (gamma) de control
hidraulico a prueba.

Nota el manifold se considera un prototipo gamma ya que se tiene un prototipo alpha g
en pruebas funcionales en este momento. \

Documentos de entrega:
* Planos de fabrlcam de los componentes del (de los) equipo(s).
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Listas de partes mecéanicas y comerciales que integran el equipo.
Diagramas eléctricos, neumaticos, hidraulicos, etc. (los que apliquen).
Programas de operacion del (de los) equipo(s).

Manuales de operacion y mantenimiento.

VIl. Tiempo de entrega

Para la aceptacion de este proyecto, CIDESI requiere una orden de compra, la cual sera
revisada por personal del centro, y si es necesario, se notificara al cliente si existen
clausulas que deban ser modificadas para que CIDESI pueda aceptar dicha orden. La
recepcion de la orden de compra no implica la aceptacion del proyecto o de las condiciones
que en ella se especifiquen.

Una vez que la orden de compra sea revisada y aprobada por CIDESI, el cliente debera
notificar por escrito la aceptacion de esta propuesta y su apartado técnico, para poder
establecer la fecha de arranque del proyecto, a partir del cual se contara el tiempo de
entrega.

El tiempo de entrega de este proyecto sera de 35 semanas (185 dias habiles), después del
arranque oficial, el cual sera notificado adecuadamente al cliente, y no incluye el tiempo de
liberacién en la planta del cliente. Toda modificacion requerida después de la aceptacion del
disefio conceptual aprobado sera evaluada en costo y tiempo de realizacion.

VIIL. Monto del contrato, fianzas y formas de pago

El desarrollo del proyecto se realizara en las instalaciones de Centro de Ingenieria y

Desarrollo Industrial Querétaro. Puesta en marcha en las instalaciones de TRANSPORTES

ONLINE, S DER.L. DE C.V.. \N
A

En el precio no se incluyen embalaje, envio, repuestos de mantenimiento, tasas, fianzas, \]\

impuestos y demas gastos no contemplados en el contrato a menos que estén

explicitamente enunciados, en el apartado técnico.

El costo total por los conceptos que describe la propuesta técnica JM-15-183
(REV 02) es de:

$3,227,814.66 + IVA

(Tres millones doscientos veintisiete mil ochocientos
catorce pesos 66/100 MXP + IVA)

Querdtaro Nuevo Ledn :
Av. Flays Fie de |a Cuasta No, 702, Alianze Sur No. 203, Autopiaia
Desarrollo San Pablo. C.P. 76130 al Aeropuerto km10, C.P. 66629

Apadaca, N.L.. México.

Santiage de Querdtaro. Gro., México.
Tel. (01 81) 1483 5850

Tl (442) 21198 00




Direccion Temadtica
01 de marzo de 2016
Asunto: Propuesta Técnica Comercial

Que debera ser cubierto:

Tabla 1, plan estimado de pagos (montos mas IVA)

% Monto Etapa Plazo
50% @S 1,613,907.33 Al emitir orden de compra 15 dias
50% @S 1,613,907.33 Al 9de Diciemnbre de 2016(entega 15 dias

15 dias
15 dias

100% S 3,227,814.66

Consideraciones del tipo de cambio en caso de que la orden de compra se de en
moneda nacional:

1) Cuando se tome la decision de lanzar subir la requisicién, tomar el tipo de
cambio del dia de acuerdo al Diario Oficial de la Federacion.

2) Fijar el tipo de cambio en la Orden de Compra.

3) En caso de existir una variacion del +/- 5% se modificara el precio. Si hay una
variacion por encima de esto durante el proyecto, la diferencia se negociara en
base a un mutuo acuerdo.

Condiciones de pago a 30 dias, en caso de que sea mayor el tiempo de pago se
aplicaran cargos por financiamiento.

IX. Trabajos adicionales, modificaciones y cancelaciones

Cualquier cambio sobre la informacion entregada a CIDESI alterara el tiempo de entrega,
asi como un cargo extra, segun la complejidad del mismo, el cual se tramitara de comun
acuerdo entre ambas partes.

La cancelacion del proyecto causara un cargo del 20% del monto total mas el monto
equivalente a la mano de obra e ingenieria, mas componentes adquiridos o fabricados; Se
aplicara también un cargo del 10% mas |.V.A. por tramites administrativos. Los materiales
adquiridos o fabricados seran entregados a TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V.,
absorbiendo el cliente los gastos de envio, pero no se proporcionaran documentos
referentes a la ingenieria.

X. Liberacion y restricciones
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Para la definicidn de las herramientas técnicas y especificaciones de liberacion del proyecto,
TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. debera designar un responsable de
proporcionarlas. Dichas especificaciones deberan quedar asentadas en minuta o en la matriz
de especificaciones antes del arranque del proyecto o durante la elaboracion inicial de la
matriz de especificaciones. El impacto de cualquier variacién a estas especificaciones
durante el desarrollo del proyecto debera ser evaluado en tiempo y costo.

La liberacién se realizara contra los parametros establecidos en la matriz de
especificaciones y sus correspondientes observaciones en caso de que exista alguna
inconsistencia. Si durante la etapa de pruebas se detecta alguna incapacidad del prototipo
para cumplir con alguna de las especificaciones, esta se documentara y se analizara el
requerimiento para determinar si puede o no ser alcanzado con los sistemas liberados en el
CDR. Si no puede ser alcanzado, las modificaciones necesarias para lograrlo se evaluaran
en tiempo y costo y se realizara una propuesta técnico-comercial que se entregara al cliente
para la evaluacion del desarrollo de una siguiente generacion.

Para el ajuste, pruebas, puesta a punto y liberacién en CIDESI es necesario que
TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. proporcione las partes, componentes e
insumos necesarios acordados en minuta, de acuerdo a planos y especificaciones definidas
en la etapa de disefio, con 15 dias de anticipacién al inicio de la puesta a punto. El nUmero
de componentes debe ser suficiente para realizar pruebas y las corridas de liberacion, en un
numero acordado antes de la liberaciéon de disefio. CIDESI no acondicionara, preparara,
pre-procesara, post-procesara o recuperara ninglin componente para la realizacion las
pruebas y la liberacion, fuera del proceso objetivo del equipo. ;

De la misma forma debera proporcionar las partes, componentes e insumos para la
liberacidn en las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V..

Cualquier modificaciéon o cambio que surja durante la puesta a punto y pruebas que no haya
sido especificada en el contrato y la revisidn de disefio, debera evaluarse en tiempo y costo.

=

En el momento de liberar el equipo en CIDESI, TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. debe firmar la hoja de Entrega de Proyecto o Servicio, la hoja de inicio de garantia, y
adquiere la responsabilidad de la integridad y uso de los equipos o productos entregados por
CIDESI.

La liberacidn se realizara en 1 solo turno de maximo 8 horas, tanto en CIDESI como en las
instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V,, bajo las especificaciones
definidas durante el SRR. La liberacion debe ser asentada en minuta o carta de liberacién.

Liberacién en CIDESI

La liberacion en CIDESI se hara en una sola exhibicion con producto, partes y/o
componentes en especificaciones pactadas con TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. en revision de disefio. Los resultados de las pruebas se asentaran en minuta ?
autorizando el traslado a las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DER.L.DE C.V.. [/
Esta corrida de liberacion no se realizara hasta haber completado los alcances descritos en  //
esta propuesta, mas las ampliaciones que se negocien durante el desarrollo del proyecto. | /

7 e g O\ ¢
Av. Plays Pie de [a Cussta No. 702, ianza Sur No. 203, Awtopinta 2 iari

Dessolia San Pablo, C.P. 76130 al Aeropuerto km10, C.P. 66829 Centro de Ingenieria y Desarrolio Indistrial
Sanfiago de Querdlaro, Qro., Maxico. Apadsca, M.L. México. AR AR

Tok. (442) 211 68 00 Ted. (01 A1) 1493 5850




Direccion Temdtica
(1 de marzo de 2016
Asunto: Propuesta Técnica Comercial

CIDESI no acondicionara, preparara, pre-procesara o post-procesara ninglun componente
para la realizacion de la liberacion. Es responsabilidad del cliente entregar los insumos
necesarios, en las condiciones necesarias para poder correr la liberacién sin necesidad de
realizar actividades complementarias.

El equipo no sera enviado a las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. hasta no cumplir con esta liberaciéon en CIDESI.

Liberacion en las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V.

La liberacion en las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. se hara
en una sola exhibicion con producto, partes y/o componentes en especificaciones y cantidad
pactada con el cliente durante el SRR. Los resultados de las pruebas se asentaran en
minuta y carta de liberacion del proyecto firmada por ambas partes. TRANSPORTES
ONLINE, S DE R.L. DE C.V. debera proporcionar todas las facilidades, recursos técnicos y
humanos al personal de CIDESI para la realizacién de las pruebas de liberacion.

No se incluyen turnos de apoyo y soporte adicional que no estén explicitamente enunciados
en esta propuesta. Para cualquier apoyo adicional, TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. debera solicitarlo por escrito y cubrir los gastos que represente.

Si por causa ajena a CIDESI las pruebas no pueden ser realizadas en la fecha pactada con
TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V., éste debera cubrir el adeudo total del
proyecto, quedando en compromiso firmado por CIDESI la nueva fecha de liberacion. Este
documento formara parte integral del contrato lo mismo que las minutas derivadas del
proyecto en su fase de liberacion.

La liberacion no podra ser realizada en un lapso mayor a 10 dias habiles después de
entregado es equipo en las instalaciones del cliente. En caso de que la liberacién no pueda
realizarse en este plazo después de la entrega, TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE
C.V. debera firmar la carta de liberacién en las condiciones en las que se encuentre el
equipo.

Las minutas de liberacion de disefio, aprobacién de prototipos en planta La Empresa
deberan estar firmadas por los responsables técnicos de pruebas, seguridad vy
mantenimiento designados por el cliente.

Todas las negociaciones y acuerdos relacionados al proyecto deberan ser asentadas y
firmadas en minuta por acuerdo de ambas partes, ademas forman parte integral del contrato.

Si alguno de los responsables asignados por La Empresa no se presenta en mas de dos
ocasiones para la firma de minuta de liberacién de disefio de los prototipos, se considerara
como aceptado por dicha parte. V
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Para la capacitacion sobre el uso de los equipos y sistemas se requiere la designacion, por
parte de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V., del personal que recibira el
entrenamiento.

La capacitacion consistira en una sola exhibicion de 2 semanas por lo que el personal de
operacion y mantenimiento debe estar disponible para recibirla.

Cualquier capacitacién adicional sera evaluada en costo y fecha previo acuerdo con
TRANSPORTES ONLINE, SDER.L. DE C.V..

XIl. Garantia

Los materiales de integracion como equipo de control, neumatico e hidraulico, fuentes de
voltaje, etc. la garantia es la misma estipulada por los proveedores o fabricantes y debera
ser reclamada directamente con ellos. CIDESI apoyara en cualquier reclamacién, pero no
sera responsable del cumplimiento de la misma.

La garantia en cuanto a defectos de fabricacién o construccion sera de 6 meses partir de la
entrega en las instalaciones de TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V.. Si se requiere
de una garantia extendida, esta debera cotizarse e incluirse en el precio.

Cualquier dafio provocado ajeno al uso normal o modificacion realizada por la planta
invalidara la garantia de partes y equipos individuales, segun sea el caso.

Para un servicio posterior al servicio de garantia los costos de mano de obra, materiales,
refacciones y viaticos seran cubiertos por TRANSPORTES ONLINE, SDE R.L. DE C.V..

Para cualquier reparacion en el periodo de garantia no se cobrara la mano de obra ni los
materiales y los viaticos seran cubiertos por CIDESI.

Cualquier dafio provocado ajeno al uso normal, modificacién o reparacion realizada por
TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V., suministros e instalaciones no adecuadas,
asi como no realizar el mantenimiento periédicamente y de acuerdo a las especificaciones
en el manual, invalidara la garantia de partes y equipos individuales, seglin sea el caso \
llegando hasta la pérdida total de ésta. \

XII. Confidencialidad

Toda la informacion relativa y derivada en la presente propuesta es confidencial entre las

partes. f
7]
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Querdtaro Nuevo Ledn ! :
Av. Plays Pie de I8 Guesta No. 702, Aliaren Sy No. 203, Autopista P : .
Desarrolla San Pablo, C.P. 76130 al Aeropuerto km10, C.P. 6629 Centro de Ingenieria y Desarrolio IngiyyStrial
Santiago de Querilaro, Qro., México. Apodaca, N.&. México. AR RRRET

Tel. (442) 211 98 00 Ted (01 81) 1493 5560




Direccion Temadtica
01 de marzo de 2016
Asunto: Propuesta Técnica Comercial

XV.Propiedad industrial e intelectual

“LAS PARTES”, acuerdan que la titularidad del derecho de propiedad intelectual, relacionada o que
resulte con motivo de la realizacion del proyecto de investigacién y su desarrollo tecnolégico,
pertenecen a “TRANSPORTES ONLINE, S. DE R.L. DE C.V.”; sin perjuicio de que LAS PARTES
deberan reconocer en términos de Ley, los derechos morales de quienes intervengan.

“TRANSPORTES ONLINE S. DE R.L. DE C.V.”, conviene en otorgar una licencia gratuita,
irrevocable e indefinida a “CIDESI” para su aplicacion “en cualquier otra area del conocimientos o

aplicacion industrial”’, mientras que en lo relativo a “sistema hidraulico de asistencia en aceleracion
para transporte de carga clase 8 "HIBRIKIT", pertenecera exclusivamente a su Titular.

XVI. Vigencia de la propuesta

30 dias calendario a partir de la fecha de su elaboracién.

XVIL. Aceptacion de la propuesta

De ser aceptada la propuesta por el cliente, se requiere contrato o propuesta firmada,
incluyendo orden de compra y anticipo para asignar fecha de inicio del proyecto.

TRANSPORTES ONLINE, S DE R.L. DE C.V. designa como responsable y enlace
permanente para el desarrollo y tramite del proyecto a:

\ Y
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Sin otro particular quedo atenta de la aceptacion de la presente propuesta.
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Atentamente.

Ing. Juan Manuel Montoya

Gerente de Sistemas Mecanicos.

Centro de Ingenieria y Desarrollo Industrial.

C.c. Expediente.

CRG/VBR/pea*
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